



LLEGENDA DE POSICIONS

- 1 Bassa de retenció aigües pluvials
- 2 Bàscula
- 3 Centre Transformador
- 4 Recepció, oficines i laboratori
- 5 Taller manteniment
- 6 Equips protecció contraincendis
- 7 Dipòsit aigua pluvials de coberta

FASES DE CONSTRUCCIÓ I PRODUCCIÓ

- INSTAL·LACIONS GENERALS I 50% BIOPILES
- AMPLIACIÓ BIOREMEDIACIÓ (100% BIOPILES)
- RENTAT DE SÒLIDS I NAU ESTABILITZACIÓ
- DESORCIÓ TÈRMICA
- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3
- ANY 4

D	H	Autor:	ALBERT SANCHE I PUOL	PROJECTE:	PLANTA DE SANEAMENT DE TERRES	TITOL:	IMPLANTACIÓ EXECUCIÓ PER FASES	ESC:	1/750
C	G	Author:	ALBERT SANCHE I PUOL	CLIENT:	GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA			Dibuixat:	L.MARTINEZ
B	F	Author:	ALBERT SANCHE I PUOL	LOCALITAT:	JORBA			Revisat:	A.SANCHE
A	E	Author:	ALBERT SANCHE I PUOL	PROJECTE:	PLANTA DE SANEAMENT DE TERRES			Dat:	SET-09

SEI-2010



CLIENT: GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA
LOCALITAT: JORBA

PROJECTE: PLANTA DE SANEAMENT DE TERRES

TITOL: IMPLANTACIÓ EXECUCIÓ PER FASES

JOR50709 10 03 A

ESC: 1/750
Dibuixat: L.MARTINEZ
Revisat: A.SANCHE
Dat: SET-09