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El Nucli Històric de Falset ha patit al llarg de les últimes dècades de la regressió pròpia 

dels barris antics: manca d’inversió en el parc d’habitatges, envelliment de la població, 

pèrdua de la centralitat dins el nucli urbà, deteriorament de la via pública, efecte crida 

de la immigració… 

A tots aquests factors que són comuns en els nuclis històrics, cal afegir-hi un altre de 

sobreposat: el fet rural, que els agreuja. Així doncs, un transport públic insuficient, 

l’excessiva dependència econòmica del sector primari i de la indústria agroalimentària, 

o la manca d’oferta de lleure i un teixit comercial dèbil són alguns dels símptomes 

d’aquest fet rural. 

Els indicadors establerts per la Generalitat demostren l’existència d’una regressió 

urbana, social, econòmica i de serveis. 

El Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset té com a objectiu la 

dinamització social i la millora física del barri. Per això es proposa com a eix estratègic 

el potenciament del turisme cultural, com a complement al turisme enològic i 

gastronòmic que de fa uns anys està creixent a la comarca. 

Així doncs, el conjunt d’actuacions proposades giren al voltant de la millora de l’espai 

públic i la recuperació del patrimoni arquitectònic per a posar en valor el conjunt 

històric i arquitectònic present al Nucli Històric. Així mateix, preveient l’increment de 

visitants, també es promourà el creixement del teixit comercial i de restauració que 

complementaran l’oferta turística. 

Per últim, no podem oblidar que qualsevol projecte d’intervenció té com a última 

finalitat el benestar de les persones, i per això es realitzen algunes actuacions que 

pretenen intervenir directament sobre els col·lectius socials més dèbils del barri. 

PRESENTACIÓ 
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A INTRODUCCIÓ 

 

A1 Aproximació al municipi de Falset 

Situat a la part meridional de la comarca, és envoltat pels municipis de 

Pradell de la Teixeta (E), Porrera (NE), Gratallops (NW), Bellmunt del 

Priorat (W), el Masroig (SW) i Marçà (S), tots del Priorat. Es troba a la 

zona de contacte del Priorat històric i geogràfic, a l’anomenat Baix 

Priorat, a la fossa secundària de Falset, que conforma la Serralada Pre-

litoral, al centre de la conca del riu de Siurana. El drenen els barrancs 

d’Aiguassals, de la Fuina, de l’Olla, de les Aloses, de Barretet, de la Font 

Vella, de la Vall de la Pistola i de la Vall de la Sardana. 

Les característiques de rerepaís, la seva minsa (i descendent) 

demografia, el fet de presidir un territori econòmicament pobre i 

d’haver de competir amb poblacions d’importància històrica i 

demogràfica similar, com Cornudella de Montsant, a més de les seves 

comunicacions no gaire fàcils, han contribuït al seu paper poc 

destacat com a capital. 

Falset és l’única entitat de població del municipi. El terme és travessat 

a la part meridional per la carretera N-420 de Tarragona a Gandesa. 

Del poble surten 4 carreteres que l’uneixen amb els nuclis veïns de 

Marçà, Bellmunt del Priorat, Gratallops i Porrera. Hom utilitza l’estació 

de tren de Falset-Marçà, situada dins del terme de Marçà. 

Les primeres dades sobre la població de Falset (falsetans o falsetencs) 

provenen dels fogatjaments dels segles XV i XVI, que registren 178 focs 

el 1497, 202 el 1515 i 216 el 1553. Val a dir que en els censos de 1718 

Il·lustració A1 Mapa topogràfic de Falset i els municipis adjacents. 
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(837 h) i de 1787 (2.437 h) incloïen la població de Bellmunt del Priorat i 

el Masroig. La xifra d’habitants passà de 3.369 h el 1830 a 2.995 h el 

1842, 3.508 h el 1860, i 3.952 h, màxima fita demogràfica, el 1887. 

L’arribada de la fil·loxera el 1894, en no tenir cap indústria que parés el 

cop, provocà una davallada que menà als 3.595 h el 1897. Es 

registraren 3.573 h el 1900, 3.024 h el 1920 i 2.339 h el 1940, estancant-se 

durant la dècada posterior. A partir del cens de 1960 i a causa en part 

de la instal·lació d’indústries tèxtils, la població semblà estabilitzar-se, 

iniciant-se una tendència a un mínim redreçament amb 2.517 h el 

1970, 2 643 h el 1975 i 2.647 h el 1981. Començà després una continua 

regressió demogràfica, agreujada per una estructura de població 

envellida i un creixement natural negatiu que no canvià fins entrat el s. 

XXI; així, el 1991 es registraren 2.592 h, 2.471 h el 2001,que havien pujat 

a 2.658 h el 2005. 

L’economia del terme havia estat tradicionalment de base agrària. El 

principal conreu ha esdevingut l’avellaner, seguit de la vinya, l’olivera i 

l’ametller. També es troben alguns camps de cirerers. L’avicultura i la 

cria de bestiar porcí són les activitats ramaderes més destacades, 

seguides a distància per la cria de conills. La Cooperativa Agrícola 

Falset-Marçà es dedica a la transformació i comercialització del vi, la 

fruita seca i l’oli. 

El factor de capitalitat comarcal ha condicionat la preeminència del 

sector dels serveis i la concentració d’indústries (més del 50% del total 

de la comarca) al terme, algunes d’aquestes aglutinades al voltant del 

polígon industrial, situat a la carretera local de Falset a Bellmunt del 

Priorat. Al terme conviuen empreses de diferents rams productius. Les 

empreses del sector agroindustrial són les més abundants i conviuen 

amb d’altres dels sectors tèxtil, de les arts gràfiques, la fusta, i els 

plàstics, així com amb diversos cellers privats, a part de l’esmentada 

Il·lustració A2 Mapa topogràfic de Falset 
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cooperativa, que comercialitza vins de la denominació d’origen Priorat 

i Tarragona (subzona Falset). El sector de la construcció també té força 

importància. 

El mercat se celebra el dimarts. Cal esmentar a més la Mostra de Vins 

de les denominacions d’origen del Priorat, celebrada el maig i en 

menor mesura la fira de Sant Andreu, celebrada el desembre i de caire 

multisectorial. Els serveis sanitaris són coberts per un centre d’assistència 

primària, i els educatius per un institut de batxillerat i l’Escola d’Enologia 

de Falset, inaugurada l’any 1976. La importància del sector dels serveis 

s’explica per la presència del gruix de serveis financers, justícia i 

d’administracions públiques de la comarca. L’oferta hotelera és 

mínima, ja que Falset no és el centre turístic comarcal. 

Falset (364 m d’altitud), cap de la baronia d’Entença, fou una vila 

fortificada. Tenia castell i muralla. De la muralla, que tancava la vila 

amb cinc portals, es conserva el portal del Bou, amb les armes dels 

ducs de Medinaceli, situat a ponent, restes del dels Ferrers, i també uns 

200 m del mur. Les muralles foren primer enderrocades i després refetes 

per ordre de Felip V. El castell de Falset, que hom creu que ja existia en 

temps dels àrabs, també fou enderrocat per ordre de Felip V, tot i que 

després va ser refet en part perquè havia de servir de caserna. El 1825 

fou convertit en presó, destinació en què es mantingué fins ben entrat 

el segle XX. Dins el clos del castell es conserven restes de la capella 

originàriament romànica, així com elements gòtics, renaixentistes i dels 

segles XVIII i XIX, especialment de la presó i de les fortificacions fetes 

durant les guerres civils i les dues grans torres fetes per Felip V, visibles 

des de la carretera. 

La part més antiga de la vila de Falset és situada a l’entorn de l’antic 

castell, zona que s’anomenava el Malanyet; aquest nucli primitiu era 

Il·lustració A4 Vista aèria de Falset de 1931 

Il·lustració A3 Vista aèria de Falset 
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encerclat pel torrent de la Vila, a l’altra banda del qual va créixer el 

barri de la Font Vella. Cal situar el cor del poble a la plaça de la 

Quartera, voltada de porxos, que rep el nom de l’antiga pica de 

pedra que hi havia per a mesurar el gra i que ara es guarda al museu 

municipal. En un extrem de la plaça s’alça l’antic Palau dels Comtes 

de Prades, després ducs de Cardona i de Medinaceli, d’estil 

renaixentista; acull les dependències de l’ajuntament. L’estructura 

actual de la plaça data de la reforma efectuada el 1880. 

L’altra plaça de Falset és la Plaça Vella o de la Carnisseria, lloc on 

antigament, i encara al segle XIX, s’executaven les penes capitals. 

Falset conserva un segon edifici renaixentista anomenat la Casa Gran, 

també conegut com el Palau dels Comtes d’Azara, nobles il·lustrats 

aragonesos propietaris del palau durant el segle XIX, que acull 

actualment el museu comarcal i de Falset i és la seu del Centre 

d’Estudis Falsetans. L’edifici, amb la façana acarreuada, té una gran 

escala coberta amb una lluerna amb quatre escuts policromats. 

L’edifici sembla que fou bastit damunt una primitiva construcció àrab. 

Pel poble hi ha diverses cases amb dovelles dels segles XVII i XVIII, entre 

les quals es destaca el gran casal de l’abadia o casa rectoral. 

L’església parroquial de Santa Maria, fou beneïda el 1770 i restaurada 

el 1887, és una obra neoclàssica amb elements barroquitzants. Té tres 

naus, campanar i capella del Santíssim. Dels antics retaules, destruïts 

majoritàriament el 1936, se’n conserva un d’alabastre i l’estructura de 

guix d’un altre. 

És d’estil vagament modernista la façana del col·legi Antoni Vilanova, 

bastit el 1909 i inaugurat el 1916 segons els plans de Ramon Salas 

Ricomà. A un modernisme més pur pertany l’edifici de la cooperativa 

agrícola, fet segons els plans de Cèsar Martinell el 1919.  

Il·lustració A5 Vista de Falset amb el castell dominant sobre el nucli urbà 

Il·lustració A6 Vista de Falset sobre el barranc 
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A2 Aproximació al barri del Nucli Històric 

La vila inicial 

Juntament amb el castell, Pere de Déu va començar a colonitzar el lloc, 

aprofitant el turó on prenia cos el castell i, a la seva ombra, es van començar 

a alçar les primeres cases de la vila. No hi ha notícies documentals, però, que 

permetin de precisar quin va ser el seu desenvolupament urbà inicial. 

Tanmateix, en el camp de la hipòtesi, per tal de determinar quin podia ser el 

primer nucli i la seva evolució, tenim unes bones eines, com són la topografia 

i l’estructura urbana actual, que permeten distingir clarament tres zones: el 

pla del castell, el nucli primitiu (que correspondria a la vila del segle XII i la 

primera meitat del XIII) i la zona d’expansió (segona meitat del segle XIII i del 

XIV). 

La vila es va bastir aprofitant un turonet a la part més alta del qual –tot 

reutilitzant, o no, estructures anteriors- s’aixecava la primera fortificació i, 

immediatament al davant, a la banda est, s’hi va alçar el temple. Amb 

independència de si en els moments inicials aquí també hi hagués pogut 

haver alguns habitatges, el poble fou bastit al vessant est del turó, que és la 

part que ofereix un desnivell més suau, però que aleshores també devia 

quedar prou enlairada per permetre’n una bona defensa, a la vegada que 

bloquejava el camí de més fàcil accés al castell. Aquest primer nucli de 

població, de petites dimensions, que s’havia de consolidar cap a la darreria 

Il·lustració A7 Esquema de la vila als segles XII i XIII 
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del segle XII, es va edificar al voltant de l’esmentat camí que anava al 

castell, de manera que la vila va agafar una forma allargada, més o menys 

rectangular, al centre de la qual es va formar una plaça. Aquesta primera 

estructura urbana havia de ser també fortificada –d’aquí la forma més o 

menys rectangular- i, per cobrir el recorregut d’un camí, havia de disposar de 

dues portes: la primera a la banda oest, al carrer del Castell, i la segona a la 

banda est, al carrer de Dalt. Fora d’aquest primer nucli, en algun moment 

avui indeterminat foren construïts l’ermita de Sant Gregori i l’hospital, així com 

també el barri jueu, situat (si més no, al segle XIV) entre els actuals carrers de 

Dalt i de Baix. 

La carta de població 

El 5 de maig de 1191 el castlà de Pere de Déu va concedir una carta de 

població a la vila: En nom de nostre Senyor Deus Jesé Christ sia coneguda 

cosa a tots hómens, com jo, Pere de Déu, don lo loch de Falcet ab sos 

térmens, axí com miylor I.e acaptat dels vells de loch, don a tots pobladors et 

aquí estants e a lurs posteritats o linyades, franquesa e libertat a usatge de la 

Montanya de Siurana, que haien e posseesquen ab totes coses que en lo 

terme seu són e a ús d.ome pertanyen a totes lurs voluntats faedores per tots 

segles. Així mateix cal recordar, respecte a la data de 1191, que en Pere de 

Déu durant el plet es devia trobar en una situació de dependència 

complicada, ja que, com a castlà de Falset, era un home sòlid d’Albert de 

Castellvell, però la vila aleshores no era de senyoria dels Castellvell, sinó de la 

Il·lustració A8 Vista aèria sobre el Nucli Històric 
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reina. Tanmateix, la reina no surt esmentada al text, i sí Albert de Castellvell, 

que el signa com a testimoni i que, per tant, hi és present i hi dóna 

conformitat. Ara bé, de quin Albert Castellvell estem parlant? Perquè 

evidentment no es tractaria del mateix personatge si atribuïm al document la 

data del 1171, la del 1191 o bé una de posterior. 

La vila als segles XIV i XV. El creixement de la vila 

No hi ha dades precises sobre l’augment de la població que va tenir la vila 

com a conseqüència del pas de la senyoria dels Entença als comtes de 

Prades. És un moment que coincideix, a nivell general, amb l’inici del temps 

dolent de la recessió: el 1333 és recordat arreu com lo mal any primer, al qual 

seguiran, en paraules de Pierre Vilar, una sèrie d’anys dramàtics, a causa 

d’alguns anys de males collites, amb les conseqüències immediates de 

malalties i mortaldats. A Falset, aquesta tendència a la baixa es devia veure 

contrarestada per l’atracció de la cort, i això havia de portar a un 

creixement positiu, el qual s’evidencia per algunes de les disposicions 

conegudes, com és la relativa a la gestió i l’augment dels forns de pa, o bé 

la que preveu les relacions entre cristians i els jueus. 

El forn, com arreu, era un monopoli senyorial: els vassalls eren obligats a 

coure-hi el pa, a la vegada que s’exigia al forner que hi prestés un bon servei. 

En aquests primers temps de la nova senyoria, el nombre de veïns devia anar 

en augment i el forn es feia –o almenys es preveia- insuficient. A més, el 

Il·lustració A9 Esquema de la vila al segle XV 
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municipi en reivindicava la gestió, i així ho devia demanar a l’infant, el qual, 

el 27 de setembre de 1329 i conjuntament amb la baronessa, dona Blanca, 

va establir el forn a perpetuïtat i el va donar a cens a favor de jurats de la vila 

–aleshores Joan Ferrer, Pere de Biam, i Bartolí Berenguer- i a la dita universitat: 

lo forn nostre de Falcet e los altres forns, los quals habem e haver devem 

entre los térmens de Falcet, çó saber en los mases que ara són e per temps 

seran Déus donant. Hi havia, doncs, un forn a la vila probablement un altre a 

cadascun dels nuclis de població del terme. La cessió del forn a la vila va 

comportar el lliurament al comte, cada any i a perpetuïtat, de mil nou-cents 

sous barcelonesos de tern censats: per a facilitar-los el pagament, el comte 

va establir la disposició que la vila l’havia de satisfer en tres terminis al llarg de 

l’any. 

El comte també va concedir a la vila el dret de bastir-hi dos forns més, un 

dels quals calia que fos construït dins el termini d’un any a comptar de 

l’endemà mateix de la signatura de la concessió. Aquesta clàusula, per la 

qual el comte obligava la vila, permet d’entendre que la població estava 

creixent, i de manera notable, ja que la mesura podia permetre, almenys, 

doblar la producció normal de pa en el període màxim d’un any; i encara es 

preveia la necessitat futura, en permetre, sense concretar cap termini, la 

construcció d’un tercer forn. Hom esperava, doncs, que seguís augmentant 

el nombre de veïns. El comte, finalment, es reservà el dret a fer coure el seu 

pa en los quals forns Nós, Infant e Infante damont dits e los successors nostres 

Il·lustració A10 Gravat de Falset del segon terç del S. XIX 
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puscham empertostemps aquí coure, o coure fer, pa nostre per Nós e nostra 

companya, franchament e quitia, sens puja e altra servitut. 

És probable que també en aquest moment augmentés la presència, o bé les 

activitats, dels jueus a la vila i que fos per això que, el dia 28 d’agost de 1337, 

el comte hagués de limitar el percentatge que aplicaven els jueus en atorgar 

els seus préstecs als cristians. També devia créixer la població flotant, 

formada per persones properes o bé invitades de la senyoria que residien 

temporalment a la vila i s’allotjaven a les cases del veïnat, que estava obligat 

a acceptar-los, qüestió que va portar problemes i motivà que el 1350 calgués 

regular l’obligació. 

Una aproximació al veïnat, el 1402 

La reunió del consell general de 5 de març de 1402 proporciona una bona 

llista de noms; en no haver-hi fogatges, constitueix la relació més extensa de 

veïns coneguda sobre aquests anys: són, en total, cent dos noms. 

Evidentment que no es pot afirmar que hi assistissin tots els caps de casa i, per 

tant, la xifra no pot proporcionar cap dada demogràfica fiable. Tot i així, 

tenint ben present aquesta constatació, i només a títol d’aproximació 

hipotètica, podem assajar un càlcul del nombre de veïns, partint del supòsit 

que l’esmentada xifra englobés efectivament tots els caps de casa. En 

aquest cas, podríem concloure que la vila devia tenir prop de cinc-cents 

habitants, als quals caldria sumar-hi el centenar de jueus –segons el càlcul, 

Il·lustració A11 Portal del Bou a principis del S. XX 
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tan hipotètic com aquest, que es fa al seu lloc-, fet que determinaria una 

població total que, pel cap baix, rondaria els sis-cents habitants. En 

percentatges, prop d’un disset per cent serien jueus i poc més del vuitanta-

tres per cent cristians, mentre que, pel que fa a la població musulmana –que 

si més no en alguns moments n’hi hagué- devia ser percentualment 

insignificant, car aquí –a diferència d’altres zones de la baronia- n’hi ha 

documentats molt pocs. 

L’estructura urbana 

Al llarg del segle XIII la vila s’havia anat desenvolupant cap a la banda est, 

ocupant l’espai entre els camins que formaren els carrers de Dalt i de Baix a 

còpia de bastir carrers transversals als dos camins i paral•lels entre si. Entrat el 

segle XIV, era bastida la plaça de la Quartera i a la darreria del segle ja 

existia el carrer dels Arcs. En direcció oposada, cal suposar que devia ser 

urbanitzat aviat el camí de Gratallops, mentre que en direcció al camí de 

Marçà hom no hi edificà, probablement tant pel pronunciat desnivell de la 

zona com per la proximitat del castell. Per la banda sud, la presència del 

barranc, a la vegada que servia com a element de defensa natural de la 

vila, també barrava el pas a un possible creixement, mentre que en el sector 

nord, on hi havia l’hospital –documentat el 1374 com l’hospital de pobres- i l 

acapella o ermita de Sant Gregori, el terreny era proa diferent i la vila s’hi 

hauria pogut estendre. De tota manera, es vol suposar que l’edificació aquí 

és més tardana, i que de moment devia quedar com una zona d’expansió 

Il·lustració A12 Pl. de la Carnisseria o Pl. Vella, al primer terç del S. XX 
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dins la nova muralla del segle XIV; tot i que cal creure que, si més no en part, 

seria edificada (només convé recordar la presència dels dos centres 

piadosos), també és possible pensar que una bona part restés sense 

urbanitzar, o, si s’ha de jutjar només per l’estructura urbana actual, fa aquest 

efecte, tot i que avui, almenys al sector on hi ha l’església, és molt 

modificada. En canvi, un sector que sí que va restar sense edificar, i que no 

ho va ser fins el segle XVIII, va ser a la banda est, la zona entre el carrer dels 

Arcs i la muralla, és a dir, el carrer Nou. 

L’Aljama de Falset. Els inicis de la comunitat 

Avui per avui és del tot desconegut el moment en què es va establir la 

comunitat jueva a la vila, perquè, si més no per ara, no és conegut cap 

document anterior al segle XIV que en parli. És possible que la comunitat s’hi 

instal•lés molt aviat, potser en els primers temps de la vila. Si fos així, es podria 

especular sobre la primera fase d’expansió de la vila: el barri jueu, o call, es 

formaria fora del primer nucli urbà, fortificat, i s’estendria a la banda est de la 

vila, entre el barranc i el camí general (del qual partien els camins de 

Gratallops, Porrera i el Camp de Tarragona) i determinaria l’estructura 

urbana inicial d’aquest sector. Evidentment, no es pot especular amb el 

nombre d’habitants d’aquest call primitiu i ni tan sols sobre en quin moment 

es va deformar l’aljama, entesa com a comunitat organitzada, per bé que 

en aquest cas no podia ser abans de mitjan segle XIII (car les aljames foren 

Il·lustració A13 Cercavila al carrer de Baix, el 1916. 
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instituïdes per Jaume I cap a 1243). Les primeres notícies conegudes sobre 

la seva presència comencen al segle XIV, vers l’any 1305. 

El call i l’aljama 

Hom situa el call al carrer de l’Escola. Per corroborar aquesta idea, a més 

de la tradició oral, hom assenyala que el 1821 es va trobar un pergamí, que 

estava escrit en hebreu, en una casa vella d’aquest carrer. La troballa va 

tenir lloc el dia 1 d’agost de 1821, mentre eren practicades unes obres per 

obrir una finestra a la casa pairal de Francesc Mestre. A l’interior de la 

façana es va trobar un canonet de canya dins del qual hi havia el referit 

pergamí. El text, en ser hebreu, no va poder ser llegit fins que, al cap d’uns 

anys, va arribar a les mans del bisbe d’Astorga, el Dr. Fèlix Torres Amat, qui, 

a la darreria de desembre de 1830, el va traduir i llavors es va saber que 

contenia un parell de fragments del Deuteronomi. Segons Llop, eren els 

versicles quart al novè del capítol sisè i els versicles onzè al vintè del capítol 

onzè. Es tractava, doncs, per als jueus, d’uns fragments de la Torà, el llibre 

de la llei que tots havien de conèixer i d’observar. En l’esmentat fragment 

es mana el jueu no només de portar-lo al cor, sinó també d’escriure’l als 

muntants de casa teva i a les teves portes. És per això, potser, que aquest 

text es trobà a la façana. 

No és l’única troballa. El 1970, durant unes obres al clavegueram del carrer 

de la Font del Forn, va aparèixer una làpida amb inscripció hebraica –

probablement del segle XIV-, que Secall suposa que tindria un caràcter de 

tipus monumental. Són coneguts encara dos fragments d’una altra làpida, 

datats el 1437 (aquest cop de caràcter sepulcral), es diu que procedents 

del camí de Porrera i un dels quals servia de grada al marge d’un hort, 

mentre que l’altre, allí mateix, formava part d’un mur. Hom fa derivar el 

nom de “carrer de l’Escola” de l’escola jueva que hi devia haver a la 

sinagoga, aquí mateix. La sinagoga, que agrupava els serveis de la 

comunitat, era, a la vegada, el lloc de reunió, de pregària, l’hospital i 

l’escola. L’escola n’era una part important, fins al punt que sovint els dos 

conceptes –escola i sinagoga- s’entenien com a sinònims, i així devia ser a 

Falset, ja que a la documentació que s’ha tingut a l’abast no s’ha trobat 

cap referència a la sinagoga i sí, en canvi, a l’escola. Hi rebien 

ensenyament tant els nens com els grans i, en un lloc o una sala diferent, les 

dones. 

A favor de la identificació, en aquest cas, de l’escola i la sinagoga com un 

mateix edifici, hi ha les descripcions conservades de la casa i la seva 

estructura. En primer lloc, la situació: Secall la situa, seguint la tradició oral, 

a la casa número 10 del carrer de l’Escola, on, en una visita, fins va creure 

veure-hi part de l’antiga estructura. Pel que fa al pati adjunt a la sinagoga, 

el situa als solars de les actuals cases número 6 i 8 del mateix carrer. No cal 

dir que aquesta identificació és hipotètica, però és possible, ja que si més 

no  les cases d’aquest carrer estan orientades com ho acostumaven a 
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estar les sinagogues: d’oest a est. Es tractava, normalment, de cases 

amples amb una gran sala de forma rectangular. Al mur de la banda est hi 

havia l’armari on eren guardats els rotlles de la Torà i hi havia una llàntia 

d’oli que cremava dia i nit. Al centre de la sala solia haver-hi una 

plataforma on se situava el rabí. A l’entorn d’aquesta tarima hi havia els 

seients, disposats en files paral•leles entre la part oriental i l’occidental. 

Aquests seients, els jueus els tenien en propietat i sovint eren motiu de 

compravenda i eren força cotitzats. En el nostre cas, es coneixen diverses 

vendes de seients; sempre, però –diuen els documents-, a l’escola, com és 

el cas de Caravida Gràcia, que al 1382 va vendre el seu seient a Bonjua 

Saladí, per deu florins d’or, i poc després, el 1383, en va comprar un (o dos) 

que devia considerar millor, a Bonjua Gràcia, per vint florins: quoddam 

sitium sive loch deum et dicte uxor mee, quod habemus in scola iudeorum 

de Falçeto i intrata portalis maioris ad partem dextram. El lloc, propi per a 

ell i la seva esposa, era situat al costat dret del portal major de l’escola i 

confrontava amb el seient de David Benastruc, per una banda, i amb el 

pati de l’escola, per l’altra. Aquest mateix any, el 9 de desembre, Astruc 

Abenafic, jueu de Barcelona, va vendre per deu florins a Josef Badoz, jueu 

de Falset, el seient que ell tenia a l’escola i que era situat proa del portal 

menor, al carrer d’Astruc Vidal (versus vicum Astruchi Vidall). 

Inferim, doncs, que l’escola disposava almenys de dues entrades: el portal 

major, pel qual s’accedia des del pati, i el portal menor, que donava 

directament al carrer, conegut aleshores com d’Astruc Vidal. L’Aljama 

disposava de la pròpia organització interna, autònoma dins el municipi –

perquè els jueus depenien directament de la senyoria i es regien per les 

pròpies lleis– i era governada per un consell presidit per uns secretaris que 

es renovaven anualment, i del qual formaven part un cert nombre de 

consellers. 

La vila abans de la guerra de 1640 

A l’inici del mes de gener de 1626, a Falset, i davant el notari públic i escrivà 

de la cúria de la baronia, Armenter Joan Rabadà, es presentà el doctor 

Torroellla, enviat especialment pel comte per fer el recompte pel nou 

fogatge i, en primer lloc, va prendre jurament als jurats de la vila i a uns 

testimonis i, després, va procedir al fogatge, començant pel cap de la vila i 

seguint totes les cases. La informació acumulada en aquest fogatge, avui 

permet de tenir un retrat prou precís de la vila en aquells moment. Sembla 

que hi havia no menys de tres-centes cases, de les quals almenys sis no 

eren habitades, sis més eren enderrocades i de tres només hi havia, si més 

no, una enmales condicions: Item se ha trobat una casa de jaume Giberga 

que no se habite y està com un corral; i, pel que fa a les cases 

enderrocades, hi havia la dels serviles: Item se són trobats en dita vila los 

patis de les cases que enderrocaren els pares serviles, i dues més que 

pertanyien a un noble: Item, se són trobats dos patis de cases que se són 
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enderrocades, que són de Don Godofre de Radolledo. Finalment, hi havia 

un pati que ans here casa de Francesca Morató. 

El document no esmenta la procedència del veïnat. En aquesta època, 

aquí, com a tot el país, hi havia força francesos, és a dir, occitans emigrats 

des de la segona meitat del segle anterior i encara fins aquests anys. No es 

pot establir, doncs, una estadística per procedències, però la presència 

d’aquests emigrants queda palesa a partir, per exemple, dels llibres d’òbits, 

en els quals se’ls esmenta amb l’adjectiu francès i es comprova com sovint 

eren gent d’ofici: un serrador, un mestre de cases... La vila disposava d’una 

sèrie de botigues, que eren arrendades anualment, com la carnisseria, la 

tenda de l’oli, la taverna, la fleca i el forn. 

El segle XX. La demografia al tombant de segle 

La profunda crisi en què va entrar el sector vitivinícola a partir del 1887 va 

marcar la fi del creixement demogràfic del Priorat en la segona meitat del 

segle. Diuen Calvo i Figueras que entre els censos de 1887 i 1900 el total de 

la comarca del priorat perdia un 17% de la població. Eren principalment 

jornalers i petits propietaris que buscaren treball a les comarques properes i 

a nuclis urbans com Reus i Barcelona. Paral•lelament a l’emigració, hi ha 

l’abandonament de les exportacions. La disminució de la producció 

agrícola com a principal font de riquesa suposà una progressiva 

degradació de la resta dels sectors econòmics i de l’estructura social. Falset 

també havia de patir de ben a prop aquest procés, amb una pèrdua 

superior al deu per cent en aquest mateix període. En part, les terres foren 

replantades amb vinyes americanes; però com diuen Calvo i Figueras, la 

replantació fou cara, lenta i dificultosa. Hom només replantà les finques de 

fàcil accés, abandonant els costers. Cap al 1915 la crisi planava novament 

–o s’aprofundia- per la comarca, a causa del mildíu que afectà les vinyes, 

així com pel mal temps. Hi havia problemes d’atur. Als anys següents, la 

situació, lluny de solucionar-se, s’agreujà encara més. Segons els referits 

autors, la pèssima política econòmica portà el sector vitivinícola a una 

situació insostenible. Aquestes crítiques circumstàncies s’accentuaren 

després d’uns anys de males collites motivades per una sequera persistent. 

La crisi coincidí amb una forta demanda de mà d’obra als centres urbans, 

sobretot de Barcelona, on el desenvolupament de la indústria tèxtil i les 

grans obres públiques atreien a molts. Aquest cop, però, foren famílies 

senceres les que marxaren. Els efectes d’aquesta pèrdua demogràfica, un 

30% del total dels habitants, van ser més forts que els immediatament 

posteriors a la fil•loxera. Falset, entre el 1920 i el 1930 va perdre gairebé un 

quinze per cent de la seva població. 
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B DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA 

 

B1 Extensió geogràfica 

10,3 Ha 

B2 Tipus d’àrea urbana 

Àrea vella/nucli antic 
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B3 Descripció del barri 

El Nucli Històric de Falset el formen els carrers següents: 

 TORROJA  MALANYET 

 ERA (DE L')  ARC (DELS) 

 1 TRAVESSIA DELS CORREDORS  BAIX 

 NOU  AV. CATALUNYA, IMPARELLS 

 TRAVESSERA CARRER NOU  TRAVESSERA DAVALL 

 MURALLA  PL. ÀNGEL MARQUÈS 

 ESCORXADOR  DALT 

 1 VALLMORERES  BONAVENTURA PASCO 

 VALLMORERES  DAVALL 

 STA. JOAQUIMA DE VEDRUNA  FONT DEL FORN (DE LA) 

 PL. SANT JORDI  FORN DE DALT 

 SANT GREGORI  PERE BOTE 

 RVDO. FRANCESC MESTRES  LLUCH 

 PL. QUARTERA  PORTAL DEL BOU 

 2 VALLMORERES  JAUME CIURANA 

 FRANCESC PUIG I BES 
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C DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I SOCIOECONÒMICA 

 

C1 Descripció de l’estat de conservació de l’edificació 

L’edificació del Nucli Històric de Falset té les problemàtiques clàssiques dels 

nuclis antics que han entrat en regressió les últimes dècades però que no han 

estat abandonades pels habitants de la vila. És a dir, d’una banda s’observa 

la progressiva decadència de l’edificació a través de les seves façanes, que 

carreguen amb la manca de manteniment, però de l’altra han mantingut el 

mínim d’infraestructures per a la seva habitabilitat. 

És així que s’observen diversos edificis que tenen serioses deficiències 

estructurals en les seves façanes, amb esquerdes i descrostats. Així mateix, 

algunes finques tenen derruïda les construccions interiors i mantenen 

exclusivament la façana. 

L’envelliment s’explica fàcilment per la data en què van ser construïdes les 

edificacions. En la taula 1 apareixen les edificacions de Falset segons l’any de 

la seva construcció. 

Com podem observar, d’acord amb el cens de 2001, en el districte 1 secció 

1, que correspon a l’àrea del Nucli Històric, el 45,7% de les edificacions 

destinades a vivendes familiars varen ser construïdes abans de 1950, mentre 

que per al mateix període, al districte 2 secció 1 representava el 29,5%. 

Taula C1: Edif. acabats d'habit familiars segons l'època de la construcció.Cens d'edificis 

Falset. 2001 
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D1 S1 28,6 3,5 8,4 5,2 4,7 7,0 14,5 11,5 16,6 100 

D2 S1 3,6 5,6 10,3 10,0 4,9 6,2 27,4 16,4 15,6 100 
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Il·lustració C1 Detall d'una façana a l'Av. Catalunya 
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Així doncs, sembla prou evident que la degradació es deu principalment a 

l’envelliment, i no tant als materials de construcció, atès que s’aprecia en els 

descrostats que les edificacions varen ser construïdes amb maó, material 

força resistent al pas dels anys. Aquesta mateixa raó explica que altres nuclis 

antics tinguin taxes d’edificis en mal estat i ruïna superiors. 

Les dades que confirmen aquesta regressió dels edificis de vivendes al Nucli 

Històric són, d’una banda, el percentatge d’edificis en mal estat i ruïna, que 

suposa un 3,6%. Aquest valor no coincideix plenament amb la reflectida pel 

Cens de vivendes de 2001, atès que s’ha pres com a base no el nombre total 

d’edificis al districte 1 secció 1, 427 edificis, sinó que s’han restat 12 edificis de 

vivendes del carrer Miquel Barceló que resten fora de l’àmbit d’actuació. Per 

tant, la divisió dels 15 edificis en mal estat i ruïna entre aquests 415 edificis ens 

dóna el 3,6%. 

D’altra banda, el valor cadastral també ens indica que respecte al conjunt 

del municipi, els edificis del Nucli Històric tenen menor valor. Exactament 

representa el 92,34% respecte al 100 de la mitjana municipal. 

Ara bé, igual que succeeix en altres nuclis antics de poblacions de 

Catalunya, aquesta regressió de l’habitatge de l’àrea no suposa el seu 

abandonament. D’una banda perquè el casc urbà de Falset no ha tingut un 

creixement destacable que provoqués la fugida del Nucli Històric, 

principalment perquè no s’ha produït un creixement de població que 

Il·lustració C2 Imatge d'una finca derruïda al carrer de Baix. 

Il·lustració C3 Imatge del c/ Sta. Joaquima Vedruna 
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obligués a aquest creixement. D’altra banda també s’ha produït un petit 

procés de substitució de la població originària per població immigrant. 

Per tant, aquest ús actiu del Nucli Històric com a barri residencial ha fet que 

es continuessin mantenint i actualitzant les vivendes en allò més 

imprescindible. És així que trobem que les taxes de vivendes sense aigua 

corrent ni evacuació d’aigües residuals són imperceptibles: un 0,23% en 

ambdós casos. Molt per sota de les mitjanes de Catalunya (0,77% i 1,47%). 

Indicadors: 

 

 

  

  Mitjana del valor cadastral de l’àrea. Comparació amb la mitjana del 

municipi. 

Municipi 121.732,94€  100% 

Barri 112.387,95€ 92,32% 

  
Deficient estat de conservació de les edificacions. Mal estat i ruïna. 

Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya  2,60% 

Barri  3,51% 

   
Edificis sense aigua corrent i edificis sense evacuació d’aigües residuals. 

Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya Ed. sense aigua corrent 0,77% 

 Ed. sense evacuació d’aigües residuals 1,47% 

Barri Ed. sense aigua corrent 0,23% 

 Ed. sense evacuació d’aigües residuals 0,23% 

   
Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatges, sense 

ascensors. Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya  54,9% 

Barri  89,47% 

Il·lustració C4 Algunes façanes al Nucli Històric no presenten problemes estructurals, 
però sí estètics 

Il·lustració C5 Imatge del carrer de Malanyet 
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C2 Descripció de la població 

El Nucli Històric de Falset també ha seguit l’evolució demogràfica de la 

majoria de nuclis antics de les poblacions catalanes: va iniciar un procés 

d’abandonament de la població autòctona, principalment de les 

generacions joves, que es desplaçaven a viure a zones de nova construcció. 

Mentrestant, la població resident s’anava envellint. Fa 10 anys va iniciar-se el 

fenomen migratori de persones nouvingudes de països extracomunitaris, i 

aquesta població ha anat substituint la població autòctona. 

Aquest fenomen comporta que la població dependent del barri 

s’incrementa de manera exagerada, perquè si d’una banda la població 

envellida continua sent present, d’altra banda l’alta natalitat de les dones 

immigrants introdueix gran nombre de població de menys de 15 anys. 

Les dades ens indiquen que el 35,9% de la població de la zona és 

dependent, el que suposa que és una proporció del 56,08% sobre el grup de 

població de 15 a 64 anys. Concretament el 13,62% de la població té entre 0 i 

14 anys, i el 22,31% té més de 64 anys. Aquests percentatges a Catalunya 

(2007) eren del 14,52% per a la població de 0 a 14, i del  16,42%. Així doncs, 

mentre el percentatge de població infantil està lleugerament per sota de la 

mitjana catalana, el percentatge de població gran està molt per sobre. 

La conclusió evident és que ens trobem amb un barri de població envellida, 

que a diferència d’altres nuclis antics, l’afluència de la població immigrant, 
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amb taxes de natalitat més altes, no ha estat suficient per a compensar 

l’envelliment de població. 

De fet, observem com el percentatge de població immigrada es troba en 

paràmetres de la mitjana catalana. Si al conjunt de Catalunya la població 

extracomunitària representava l’11,16% el 2008, a Falset era del 8,05%, i al 

Nucli Històric de l’11,1% (2008). 

Ara bé, si comptabilitzem el total de la immigració a Falset, aquest col·lectiu 

arriba al 14,57%, i al 18,29% al Nucli Històric. Aquesta diferència substancial es 

deu a la població d’orígem romanès, que és força quantiosa al municipi, i 

especialment al Nucli Històric. I es tracta, a més, d’un grup de difícil inserció 

cultural. 

També cal dir que el creixement de la població immigrada al municipi de 

Falset s’ha donat en els últims 8 anys, com a la majoria de poblacions 

catalanes. L’any 2000 Falset tenia un 1,1% de població extracomunitària. 

Tot i el ràpid creixement, habitual a tota Catalunya, l’explicació de 

l’afluència moderada es troba en l’estructura econòmica del municipi i la 

comarca, on hi predominen les activitats agrícoles amb una alta 

estacionalitat en el temps de verema, i amb una indústria i sector serveis 

menors a la mitjana catalana. Per tant no s’ha produït una forta demanda 

de mà d’obra superior a altres indrets que exercís un efecte reclam per a la 

immigració. 

Taula: Principals nacionalitats dels immigrants al 

Nucli Històric 

Any 2008. 

 Nombre de persones 

Marroc 89 

Romania 78 

Equador 31 

Altres 31 

© Instituto Nacional de Estadística 

Il·lustració C6 El principal col·lectiu immigrant extracomuni-
tariés el marroquí 
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De fet el creixement demogràfic experimentat per Falset els últims 5 anys ha 

estat moderat, concretament del 8,16%, que en el cas del Nucli Històric ha 

estat menor: del 0,96%. 

Aquest creixement notablement inferior a la mitjana del municipi no s’explica 

per un inferior atractiu del barri per atraure nova població. Ja hem vist que el 

percentatge d’immigració és lleugerament superior al barri que al municipi, i 

que en els últims 8 anys és quan s’ha produït la seva arribada. L’explicació 

d’aquest creixement inferior es troba en l’alt índex de renovació de la 

població a causa de la mortalitat, òbviament explicable pel gran nombre de 

població envellida. 

Per tant, de no haver estat per l’arribada d’immigració, el resultat hauria 

estat un descens de població d’aproximadament unes 200 persones. 
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Indicadors: 

  
 Densitat de població. 

Barri 642 Habitatges  

 10,3 Ha 62,33 hab/Ha 

  

 
Variació relativa de la població en els darrers 5 anys. Comparació amb la 

mitjana del municipi. 

Falset   8,16% 

Barri   0,96% 

   

 
Població dependent segons el Padró de 2008. Comparació amb la mitjana 

de Catalunya. 

Catalunya  44,84% 

Barri  57,88% 

   

 
% població immigrant extracomunitària respecte la població resident total 

segons el Padró de 2008. Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya  11,16% 

Barri  11,1% 
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C3 Descripció de la situació econòmica 

Com hem dit anteriorment, en l’economia local hi té un pes predominant el 

sector primari. Principalment l’agricultura de la vinya. I gran part del sector de 

la indústria és relacionada amb la transformació agroalimentària, 

principalment la fabricació de vi. 

Atès que no disposem de dades del Producte Interior Brut de Falset en 

tractar-se d’una població de menys de 5.000 habitants, cal fer referència a 

les dades comarcals. En aquest àmbit, amb dades IDESCAT de 2001, el 23,5% 

de l’economia provenia del sector primari, només superat pel sector serveis 

amb el 44%. Cal recordar que a Catalunya aquestes magnituds són de l’18% i 

63,1% respectivament. 

La Indústria representava només el 15,9%, superat fins i tot per la construcció 

amb el 16,1%. Si aprofundim en l’anàlisi dins el sector de la indústria, 

observem que el 71,4% correspon a indústries alimentàries, tèxtil, fusta, paper i 

edició. 

Les dades d’establiments industrials a Falset el 2002 ens indiquen que la 

indústria alimentària tenia 7 establiments, només superada per la indústria de 

l’edició i mobles, i 5 del tèxtil i confecció. 

En conclusió, l’economia local de Falset, i per extensió del seu Nucli Històric, 

té l’epicentre en el seu fet rural, i per tant en el sector primari. 

Taula C2: Establiments d'empreses industrials per branques 

d'activitat(IAE) 

  Falset. Sèrie temporal. 

      
 

 
 Energia 

i aigua 

Química 

i metall 

Transform. 

metalls 

Productes 

alimentaris 

Tèxtil i 

confecció 

Edició 

i 

mobles 

Indústria 

NCAA Total Any 

 
 2002 1 0 4 7 5 10 1 28 

2001 1 0 4 6 4 10 1 26 

2000 1 0 3 5 4 10 1 24 

1999 1 0 3 6 4 10 1 25 

1998 1 0 3 3 4 10 1 22 

1997 1 0 3 4 6 8 1 23 

1996 1 0 1 5 8 10 1 26 

1995 1 0 1 5 6 11 2 26 

1994 1 0 2 4 5 11 2 25 

 
 © Institut d'Estadística de Catalunya 

    

Taula C3: Establiments d'empreses de comerç al detall per branques 

d'act.(IAE) 

 Falset. Sèrie temporal. 

      
 Productes 

alimentaris 

Roba i 

calçat 

Articles 

per 

a la llar 

Llibres i 

periòdics 

Productes 

químics 

Material 

transport 

Comerç 

NCAA 

 

Any Total 

 
 2002 25 12 5 1 3 1 11 58 

2001 28 10 6 1 3 2 12 62 

2000 27 10 5 1 4 1 12 60 

1999 24 11 6 2 4 1 9 57 

1998 22 11 6 2 5 1 9 56 

1997 20 14 5 2 4 1 6 52 

1996 21 10 5 2 6 1 6 51 

1995 22 11 5 2 7 3 4 54 

1994 26 12 6 2 7 3 7 63 

 
 © Institut d'Estadística de Catalunya 
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Precisament aquest fet rural, el cultiu de la vinya i la producció de vi han 

estat el revulsiu perquè en l’última dècada s’hagi produït un increment de la 

indústria turística. L’obertura de rutes turístiques per a conèixer els mètodes de 

producció de vi, el turisme gastronòmic, o bé el coneixement del paisatge, 

han obert noves possibilitats de desenvolupament econòmic de la zona. 

En aquest sentit, Falset disposava de 15 places de turisme rural en 1 masia, 

dada IDESCAT de l’any 2002 que segurament no recull l’obertura d’altres 

establiments similars. Aquell mateix any també hi havia recollides 48 places 

hoteleres en 2 establiments d’1 i 2 estrelles. 

Pel que respecta al comerç, aquest no destaca per ser un sector amb una 

llarga tradició al municipi, ni tampoc per la seva extensió. L’any 2002 hi havia 

registrats 58 establiments comercials, gairebé la meitat en el sector 

alimentari, dada explicable un cop hem observat gran nombre 

d’establiments comercials dedicats a la venda de vi, oli i altres productes 

alimentaris d’alta qualitat orientats al turisme gastronòmic. 

Els eixos comercials recorren els carrers des de la Pl. de la Quartera, passant 

pel carrer de baix i extenent-se cap als carrers Miquel Barceló i inici de l’Av. 

Catalunya. 

 

 

Il·lustració C7 Eixos comercials a Falset 
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Indicadors: 

  
 Elevada taxa d’atur. Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya  10,2% 

Barri  8,96% 

  

 
Baixa activitat econòmica: %locals inactius/ total locals. Comparació 

amb la mitjana del municipi. 

Falset  10,31% 

Barri  11,69% 
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C4 Descripció de la situació social 

El Nucli Històric de Falset reprodueix les problemàtiques socials habituals dels 

nuclis antics on hi ha una població envellida, i a més s’hi ha afegit població 

immigrada. Aquests col•lectius socials reprodueixen unes determinades 

necessitats socials. 

En el cas de la gent gran és principalment el requeriment d’ajuts d’atenció 

domiciliària, residencials o qualsevol altre servei que atengui al suport de la 

seva situació de dependència. També es dóna en alguns casos ajuts de 

suport a les rendes baixes que té aquest col•lectiu, especialment si són dones 

vídues. A això cal afegir els problemes de mobilitat de la gent gran en un 

entorn urbà que no està adaptat a les seves necessitats: carrers en mal estat, 

voreres estretes, edificis de vivendes sense ascensor, pendents, etc. 

Hem de recordar que la taxa d’envelliment en el Nucli Històric de Falset és 

del 22,31%. A Catalunya el percentatge de població de 65 anys i més és del 

16,42%. Per tant, el Nucli Històric es troba molt per sobre de la mitjana, i això 

requereix d’un esforç en polítiques d’atenció sociosanitària i de 

dependència molt superiors. 

Pel que fa a la població immigrada, la casuística social es refereix sobretot a 

un baix nivell d’ingressos i una alta taxa de fertilitat, que comporta la 

necessitat d’ajuts per a la compra de material escolar o de menjador per als 

infants, i en alguns casos també ajuts per a aliments. 
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La majoria de la immigració extracomunitària és de procedència africana. 

Els seus costums en el vestir, la llengua, i la relació amb l’entorn social i 

cultural fan més difícil la seva integració o acceptació per part de l’entorn. 

Aquest extrem queda reflectida en la situació que es viu al carrer, on les 

persones immigrades no estableixen relació social amb la població 

autòctona. Tanmateix, no s’observen situacions de tensió social, ni tampoc 

s’han referenciat episodis de conflictes entre col•lectius socials. 

Tota aquesta problemàtica social queda reflectida en la percepció de 

pensions no contributives i assistencials. En el conjunt del municipi de Falset un 

total de 24 persones reben aquest tipus de pensions de sosteniment de la 

renda, dels quals s’estima que 15 corresponen a l’àrea del Nucli Històric. Això 

representa un percentatge de l’1,31% de la població, mentre a Catalunya 

aquest percentatge és del 0,85%. 

Per últim, una altra de les dades preocupants pel que fa al perfil social del 

barri, fa referència als estudis de la població. Si a Catalunya el percentatge 

és del 65,5%, al Nucli Històric és del 71,6%. 

D’acord amb l’informe dels serveis socials del Consell Comarcal del Priorat, hi 

ha un total de 172 expedients de seguiment al municipi de Falset, dels quals 

107 corresponen al Nucli Històric. Això representa un percentatge superior de 

la població en risc d’exclusió social al Nucli Històric. Mentre al conjunt del 

municipi és del 6,13%, al barri és del 8,55%. 

Taula C4: Expedients de seguiment de serveis socials 

Problemàtiques detectades:  

Nucli unifamiliar 13 

Discapacitats psíquics 4 

Malaltia mental 10 

Malaltia crònica – dependències 21 

Precarietat econòmica 9 

Atur/manca d’integració laboral 4 

Drogodependències 3 

Sector d’immigració:  

Dificultats laborals 10 

Precarietat econòmica 13 

Dificultats d’aprenentatge 8 

Violència de gènere 2 

Drogodependències 4 

Discapacitats 6 

TOTAL 107 
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Indicadors: 

  

 
% persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives. 

Comparació amb la mitjana de Catalunya. 

Catalunya  0,80% 

Barri  0,86% 

  

 

Baix nivell educatiu. % població de 10 anys i més sense títol de batxillerat o 

sense cicles de formació professional. Comparació amb la mitjana de 

Catalunya. 

Catalunya  65,5% 

Barri  71,6% 

   

 
% població en risc d’exclusió social. Comparació amb la mitjana del 

municipi. 

Falset  6,13% 

Barri  8,55% 

 

 

  



 

45 

 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset  

C5 Associacionisme i participació ciutadana 

La capacitat de veïnatge del municipi de Falset es molt important, cal 

destacar que la gran majoria de les entitats d’associacionisme i participació 

ciutadana es troben ubicades dins del nucli antic de la població. 

Val a dir que tradicionalment els espais i equipaments que acullen 

l’organització i esdeveniments d’activitats relacionades amb 

l’associacionisme, la participació ciutadana, els actes festius i l’oci es troben 

principalment al nucli antic. 

D’altra banda,el procés de participació ciutadana realitzat per a la redacció 

d’aquest projecte ha posat de manifest l’alt grau de motivació de les entitats 

i de la ciutadania del barri per aquest projecte. Això demostra el seu grau 

d’implicació present, i per als futurs processos de participació que s’hauran 

de desenvolupar en el marc del projecte. 

  

Taula C5: Associacions al Nucli Històric 

• CLUB DE JUDO PRIORAT 

• CLUB FUTBOL FALSET ESPORTIU 

• CONSELL ESPORTIU DEL PRIORAT 

• PENYA CICLISTA PRIORAT 

• ASSOCIACIÓ CULTURAL "LA CORRANDA" 

• ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA CREACIÓ D'EMISSORES DE RÀDIO 

• ASSOCIACIÓ MUSICAL "VILA DE FALSET" 

• ASSOCIACIÓ DE DONES "LA QUARTERA" 

• ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 

• ASSOCIACIÓ "GARBINADA" 

• BALL DE DIABLES "COLLA D'EN PERE BOTERO" 

• CENTRE D'ESTUDIS FALSETANS 

• CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG 

• JOVES DE LA PARRÒQUIA 
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C6 Descripció de la situació mediambiental 

L’entorn mediambiental del Nucli Històric de Falset ve condicionat pel seu 

emplaçament originari sobre un turó, aprofitant els avantatges defensius que 

això suposava, sumats al pas de la riera que amb el desgast del territori amb 

el pas del temps va formar un barranc. D’aquesta manera, el límit sud del 

barri el forma aquesta barrera natural que és el barranc, avui dia descuidat, 

amb una evident manca de neteja i d’ordenació dels elements constructius, 

on la vegetació creix sense ordenació. Aquest és un espai que no ha estat 

recuperat per a l’ús i gaudi ciutadà, i el seu estat lamentable n’és una mostra 

evident. 

La ubicació sobre un turó ha provocat que el barri tingui alguns carrers amb 

plànols inclinats que dificulten la mobilitat peatonal, sobretot si tenim en 

compte l’envelliment de la zona. Però aquest és també un factor 

determinant per al trànsit viari, que és molt escàs dins els carrers de la zona. 

Només és de destacar un trànsit més actiu en el perímetre del Nucli Històric: 

l’Av. Catalunya i l’Av. Priorat, però que en cap cas es pot considerar que el 

volum de circulació sigui preocupant. 

La consulta dels mapes ambientals de l’Agència Catalana de l’Aigua no ens 

mostra que aquesta sigui una zona de pressions o risc per cap factor. 

Il·lustració B8 Imatge del Barranc de la Vila 
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Un cop entrem en l’observació de prop dels carrers del barri, veiem que 

aquests no presenten problemes excessius de neteja, ni males olors, sorolls o 

vibracions. 

D’altra banda, també s’observa l’absoluta manca d’infraestructura per a la 

recollida selectiva de residus. En tota la zona no s’ha observat cap punt de 

recollida amb tots els contenidors corresponents a les diferents fraccions. 

Només hi ha algun contenidors de recollida de plàstics o bé de vidre aïllats. 

La resta de contenidors són per a la recollida d’escombreries sense fer-ne 

cap separació. 

Així mateix, les condicions dels carrers, estrets i alguns d’ells amb forta 

pendent o escales, dificulten la recollida de residus. És per això que dins el 

barri s’hi troben escassos contenidors, i és habitual que estiguin ubicats en el 

perímetre de la zona. 

D’altra banda, també es fa habitual observar l’estancament d’aigües 

pluvials dins els embornals, amb la conseqüència que pot afavorir la 

proliferació de mosquits i altres insectes. 

Per últim, l’indicador de zones verdes arriba fins el 93,14% de superfície que 

no ha estat desenvolupada. El total de zones verdes de l’àrea seleccionada 

és de 16.783 m2, dels quals només 1.145 m2 han estat executats, 

corresponents a la Pl. Sant Jordi i l’entorn de l’Església. 

 

Il·lustració B9 Les condicions del barri dificulten la recollida de residus, i encara més la 
separació per fraccions. 

Il·lustració B10 Estancament d'aigües pluvials als embornals 
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Indicadors: 

  

 
Dèficit de zones verdes: percentatge de superfície de zones verdes previstes en 

el planejament general del municipi per a l’àrea del projecte no executades 

Barri Zones verdes no executades 93,14% 
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C7 Descripció de la situació urbanística: xarxes de serveis i 

dotacions d’equipaments 

La urbanització del Nucli Històric de Falset és deficient en general per 

diferents motius: 

1. La baixa qualitat dels paviments emprats, sovint en plataforma única 

de formigó que s’ha anat degradant amb el pas dels anys. 

2. Alguns carrers encara conserven l’estructura originària de llambordes, 

que també s’ha anat degradant i deformant amb el pas dels anys, i que en 

aquests moments suposa un perjudici per al trànsit de vianants. 

3. Allà on hi ha voreres, aquestes són excessivament estretes i no 

permeten el pas còmode dels vianants. 

Una de les zones que es troben en un estat raonable d’urbanització és la Pl. 

de la Quartera, on existeix una urbanització orientada al trànsit peatonal, 

amb pavimentació moderna i discreta que dóna protagonisme al seu 

entorn, amb presència de diferents elements de mobiliari urbà que 

concorden amb el caràcter històric de l’entorn arquitectònic, i sense 

elements que distorsionin l’espai central de la plaça. 

Els altres espais on la via pública presenta un aspecte confortable són la 

Plaça Sant Jordi, davant de l’Església, i el recinte interior del Castell. 

Il·lustració B11 La majoria de carrers del Nucli Històric estan 
pavimentats amb formigó, que s'ha anat degradant amb el pas dels anys 
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La resta de carrers i places del Nucli Històric, que suposen pràcticament el 

90% de la superfície de la via pública, es troben en un estat lamentable 

que reclamen una intervenció urgent. 

L’estructura de carrers estrets, amb edificacions que presenten nombroses 

deficiències visuals i una urbanització deficient, donen un aspecte general al 

barri força tètric que a la vista del visitant apareix poc atractiva per a la seva 

visita. 

Aquest aspecte és el que precisament es pretén corregir amb aquest 

projecte, sobretot tenint en compte que l’atracció de visitants és l’objectiu 

estratègic que es persegueix. Sovint s’observa com la pavimentació dels 

carrers no s’adiu gens amb l’entorn arquitectònic, extrem que es pot 

observar en la fotografia adjunta de l’entorn del Portal del Bou, una de les 

entrades de l’antic recinte emmurallat, que es veu enlletgit perl paviment 

de formigó, ja degradat pel pas del temps, i que li dóna un aspecte trist a 

tot el conjunt. 

També s’observen alguns solars sense edificar que enlletgeixen el conjunt 

arquitectònic de la zona, i que alhora poden ser focus de colònies de gats i 

rates, amb les consegüents molèsties a la població. 

També és freqüent trobar que les instal•lacions de serveis d’electricitat i 

telefonia transiten per via aèria, produint també un efecte perjudicial a 

l’estètica de l’entorn arquitectònic. 

Il·lustració B12 Imatge del Portal del Bou i el seu entorn, perjudicat per una pavimentació 
que no s'hi adiu 

Il·lustració B13 Solar al c/ Bonaventura Pascó 
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La urbanització deficient i feta sense cura perjudica altres aspectes a tenir en 

compte: 

 La gairebé inexistència d’espais d’esbarjo i relació ciutadana. Els únics 

espais disponibles són les places i carrers del Nucli Històric, que estan 

mancats d’espais per al joc infantil. En els pocs espais que permeten la 

relació ciutadana, hi trobem bancs. I l’únic d’aquests espais que està 

veritablement aprofitat per la ciutadania és la Plaça de la Quartera, 

on la presència del comerç contribueix a la dinamització de l’espai 

públic. La resta d’espais públics del Nucli Històric no conviden a 

entretenir-s’hi, Aquest aspecte es tradueix en espais de pas, mancats 

de presència humana i vitalitat al carrer. 

 El mobiliari urbà és escàs. Només a la Pl. de la Quartera i  la Pl. Sant 

Jordi hi ha bancs instal·lats, que es troben en bon estat. També hi ha 

jardineres que embelleixen l’entorn. A la resta del Nucli Històric no n’hi 

ha, i s’hi troba a faltar papereres en els carrers. 

D’altra banda, els carrers estrets i difícilment practicables per a la circulació 

rodada fan estranya la presència de cotxes i de places d’aparcaments per a 

aquests. 

Així, no és d’estranyar que es faci difícil trobar vehicles estacionats en els 

carrers del Nucli Històric, deixant aquesta funció a alguns solars ubicats en el 

perímetre del barri. Tanmateix, només un d’aquests està qualificat com a sòl 

Il·lustració B14 Imatge del carrer Sant gregori, on s'observa l'estesa 
de fils d'electricitat i telefonia 
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destinat a aquesta finalitat: es tracta del solar ubicat a la confluència de 

l’Av. Priorat i del carrer Sta. Joaquima Vedruna. A la fotografia que 

s’acompanya, s’observa que aquest solar no està condicionat per a aquesta 

funció: no està aslfaltat ni senyalitzat. La seva cabuda és d’una vintena de 

cotxes, que podria ser ampliable amb una correcta senyalització. 

El principal solar que fa la funció d’aparcament per als veïns del barri està 

ubicat a l’altra banda del barranc, fora dels límits establerts en aquest 

projecte. Té una superfície d’aproximadament 15.000 m2, i malgrat no estar 

asfaltat ni senyalitzat, té una cabuda d’uns cent-cinquanta cotxes. Aquest 

solar està qualifcat per a la construcció de vivendes, i ja ha estat tramitat el 

permís de construcció. 

Per tant, aviat es requerirà de més espai públic per a l’aparcament de 

vehicles. 

D’altra banda, el fet que Falset estigui localitzat en entorn rural, també troba 

els seus desavantatges en els serveis urbans. És el cas clarament del transport 

públic. 

A banda de no disposar de transport urbà, els transport interurbà disponible 

és escàs. Només hi transiten tres línies d’autobús: Falset-Móra d’Ebre, La 

Figuera-Reus i Barcelona-Falset-Alcañiz. Cadascuna d’aquestes línies té entre 

3 i 4 combois diaris. La parada d’autobús es troba fora del barri, però a prop 

d’aquest. 

Il·lustració B15 Imatge de l'aparcament a l'Av. Priorat, únic solar 
destinat a aquesta finalitat 
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El transport en ferrocarril està ubicat a uns 2 km, al municipi de Marçà. 

L’Ajuntament disposa d’un servei d’autobús que apropa la ciutadania fins a 

l’estació, quatre cops al dia, corresponents als quatre combois ferroviaris 

diaris entre setmana. 

Un dels aspectes positius del Nucli Històric de Falset és la presència nombrosa 

d’un patrimoni arquitectònic, llegat de la història passada, i també de la més 

recent. Aquest patrimoni, junt al caràcter de les edificacions d’habitatges, 

conformen un conjunt històric i arquitectònic valuós, però que cal posar en 

valor. 

Aquest patrimoni està classificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 

com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), o com a béns protegits 

urbanísticament (BPU), pendents del tràmit per a ser considerats BCIL.  

 

 

 

Taula C6: Llistat de patrimoni al Nucli Històric, catalogat per les normes 

urbanístiques vigents 

Element Categoria Nivell Ubicació 

Casc Antic BCIL Àmbit urbà Casc antic 

Muralles BCIN Element urbà Muralla, portal del Bou 

Església de Santa Maria BCIL Edifici Església parroquial 

Portal del Bou BCIN Element urbà Portal del Bou 

“Lo Vailet” BPU Element urbà c/ dels Arcs 

Pl. Quartera BCIL Espai públic Pl. Quartera 

Portal dels Ferrers BCIN Element urbà c/ Dalt-Av. Priorat 

Can Rull BCIL Edifici Travessia-Pl. Museu 

Can Just BCIL Edifici c/ Castell-c/d’Avall 

Palau dels Ducs de Medinacelli BCIL Edifici Ajuntament 

Palau dels Comtes d’Azahara BCIL Edifici Pl. del Museu 

Castell BCIN Edifici Castell 

Can Magrinyà BCIL Edifici c/ Devall, 1 

Abadia o Casa parroquial BCIL Edifici C7 de Dalt, 20 

Can Sans BPU Edifici Pl. Vella, 18 

Can Tost BPU Edifici Pl. Vella, 17 

Arcada del c/ Bonaventura 

Pascó, 10 

BPU Edifici c/ Bonaventura Pascó, 

10 

Can Pascó BPU Edifici c/ Bonaventura Pascó 

Pl. Vella i c/ Bonaventura Pascó BPU Espai públic Pl. Vella i c/ 

Bonaventura Pascó 

Rentadors públics BPU Element urbà Font del Batlle 

Farola de la Pl. Quartera BPU Element urbà Pl. Quartera 

Capelleta de St. Blai BPU  c/ Davall 

Capelleta de Sta. Càndia BPU  c/ de Dalt 

Capelleta de St. Antoni BPU  c/ Nou 

Capelleta de St. Domingo BPU  c/ Francesc Puig i Bes 

Capelleta de la Mare de Déu 

del Carme 

BPU  Av. Catalunya 

Pont de Cal Magrinyà BPU Element urbà  

Il·lustració B16 Castell 
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Element Categoria Nivell Ubicació 

Façana de l’edifici del c/ de 

Baix, 5 

BPU façana c/ de Baix, 5 

Font de l’Amades BPU Element urbà c/ de Baix 

c/ dels Arcs BCIL   

c/ del Castell BCIL   

Capella del Castell BCIL  Castell 

Can Llevaria BCIL  c/ del Castell 

Peixateria del c/ de Baix, 30 BPU  c/ de Baix, 30 

Font del Batlle BPU   

Can Guiu, al c/ de Dalt, 33 BPU  c/ de Dalt, 33 

Can Monlleó a la Pl. Quartera BPU  Pl. Quartera, 2 

Cal Nap o Cal Coll, al c/ 

Francesc Puig i Bes, 5 

BPU  c/ Francesc Puig i Bes, 5 

Can Pujol, al c/ de Dalt, 27 BPU  c/ de Dalt 

Plaça d’Àngel Marquès BPU   

Can Rull II, al c/ de Dalt, 44 BPU  c/ de Dalt, 44 

Font del c/ de la Font del Forn BPU  c/ de la Font del Forn 

Decoracions pictòriques 

ornamentals que cal preservar 

BPU  Pl. Quartera, 33; C/ 

Dalt, 17 i 32; c/d’Avall, 

1; c/ de Baix, 11; c/ 

nou, 8 i c/ Francesc 

Puig i Bes, 5 

Il·lustració B17 Portal dels Ferrers Il·lustració B18 Portal del Bou 

Il·lustració B19 Cal Magrinyà Il·lustració B20 Palau Ducs Medinacelli (Ajuntament) 

17 

18 

19 

20 
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Pel que fa als equipaments presents a la zona, aquests es localitzen en 

diferents punts del Nucli Històric. Aquests estan més relacionats amb l’ús 

d’edificis històrics que no pas amb el sorgiment de nous equipaments amb 

necessitats més actuals (auditori, ambulatori, escoles, etc) que estan ubicats  

en altres zones del nucli urbà de Falset. 

Per últim, assenyalar que el planejament urbà vigent va ser aprovat l’octubre 

de 2008, i que per tant tot just ha començat a desenvolupar-se. 

La normativa urbanística es pot consultar al següent enllaç: 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=v

eureDocument&codintExp=235306&fromPage=load  

Indicadors: 

  
 Dèficit de transport públic 

No hi ha transport urbà. Només existeix transport interurbà, que té una freqüència 

mitjana de pas superior als 30 minuts. 

   

  
 Dèficit de places d’aparcament 

El barri disposa d’aparcament públic, però el 64,74% dels habitatges no disposen 

d’aparcament privat. 

   

 

 

  

Taula C7: Equipaments i serveis presents al barri 

 
 Nom  Estat 

1 Ajuntament de Falset  Bon estat 

2 Consell Comarcal del Priorat  Bon estat 

3 Casal de Gent Gran  Teulada en mal estat 

4 Església  Bon estat 

5 Biblioteca “Salvador Estrem i Fa”  Bon estat 

6 Arxiu Comarcal  Bon estat 

7 Castell de Falset  En obres de condicionament 

© Portacabot  

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=235306&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=235306&fromPage=load
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C8 Conclusions 

Un cop realitzada la diagnosi de l’àrea urbana d’estudi, la conclusió principal 

és que aquesta és una zona en clara regressió urbanística, social i 

econòmica a causa de l’envelliment del parc d’habitatges i la manca 

d’inversió a la via pública. Aquesta ha comportat la pèrdua d’atractiu de la 

zona, provocant la fugida de les generacions joves cap a altres barris de 

Falset, i l’envelliment de la població, seguit de l’efecte crida de la immigració 

dels últims 10 anys. 

D’altra banda, també concloem que el principal potencial de la zona és el 

caràcter de vila històrica, amb el que això comporta de conformació urbana 

i patrimoni arquitectònic, que poden exercir com a oferta complementària 

del turisme enològic i gastronòmic en alça a la comarca. 

Per tal de posar en valor aquest llegat històric i arquitectònic, la reforma de 

l’espai públic és la principal actuació, atès que l’estat de carrers i places 

empobreix l’entorn urbà, així com l’estat de les façanes. 

El turisme, seguit de la potenciació del nou comerç i restauració orientats a 

l’arribada de visitants, seran els motors de la regeneració urbana que tindran 

empenta pròpia més enllà dels quatre anys d’implantació d’aquest projecte. 

A la taula C8  es sintetitza l’anàlisi DAFO. 

  

Taula C8: Anàlisi DAFO  

Debilitats Fortaleses 

 Estructura social dèbil, amb molta 

població envellida i econòmicament fràgil. 

 Estructura econòmica concentrada en 

l’agricultura.  

 Via pública en mal estat. 

 Entorn històric i arquitectònic. 

 Turisme emergent en enologia i 

gastronomia. 

Amenaces Oportunitats 

 Despoblament progressiu del barri. 

 Cronificació de l’estat de regressió. 

 Potencial turístic, i sorgiment de nou teixit 

comercial i de restauració. 
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D PROPOSTA D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA 
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D PROPOSTA D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA 

 

D1 Estratègia i prioritats 

Objectius 

Un cop efectuada la diagnosi i realitzat l’anàlisi DAFO, concloem 

que l’objectiu estratègic del projecte d’intervenció ha de ser la 

potenciació del turisme, i l’activitat econòmica que aquesta 

genera, com a motor de canvi del Nucli Històric. 

Òbviament l’objectiu subjacent d’aquesta proposta, com ho són 

tots els projectes d’intervenció integral, és invertir la tendència de 

regressió urbana, social i econòmica, i millorar les condicions de 

qualitat de vida de la població resident i usuària. 

En concordança amb aquest objectiu estratègic, els objectius 

específics del projecte seran: 

1. La reforma de l’espai públic per tal d’adequar-lo al conjunt 

històric i arquitectònic del barri, així com amabilitzar l’espai 

atenent a les especificitats de la població del barri. 

2. Promoure el desenvolupament turístic i el sorgiment d’un nou 

teixit comercial i de restauració orientat als visitants. 

3. La dinamització cívica i social del barri per tal d’afavorir el 

dinamisme i l’activitat als carrers del Nucli Històric, així com el 

treball sobre col·lectius desafavorits. 

Estratègies 

Per a l’assoliment dels objectius estratègics i generals descrits, les 

estratègies que es desenvoluparan seran les següents: 

1. Reforma de l’espai públic: 

a. La reforma de carrers i places per a adequar-les 

estèticament a l’entorn arquitectònic i a les condicions de la 

població resident. 

b. El soterrament de línies per a millorar la visió estètica de la via 

pública. 

c. Creació de noves zones verdes i neteja i condicionament 

d’aquells que hauran de ser executats més endavant per a 

millorar la seva visió estètica. Sostenibilitat. 

d. La reforma de façanes dels edificis d’habitatges. 

e. Intervenció en alguns elements de patrimoni arquitectònic 

per a la seva restauració. 
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2. Desenvolupament turístic i econòmic: 

a. Promoció turística i creació de rutes turístiques. 

b. Valorització del patrimoni arquitectònic amb el seu ús cívic 

(equipaments). 

c. Estimulació de l’activitat econòmica. 

d. Condicionament i creació d’aparcaments públics per a 

afavorir l’arribada de visitants. 

3. Dinamització cívica i social. 

a. Intervenció social en col·lectius socialment dèbils. 

b. Promoció de la participació ciutadana. 

c. Foment de la cohesió social. 

En els quadres de les dues pàgines següents es relacionen les diferents 

actuacions per a cadascun dels àmbits, i la relació entre objectius, 

estratègies i actuacions. 
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CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

Camp 1 Total   

Millora d'espai públic i 

dotació de serveis 

1.1 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase I 

1.2 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase III 

1.3 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase IV 

1.4 Parc de la Muralla 

Camp 2 Total   

Rehabilitació i equipament 

dels elements col·lectius dels 

edificis 

2.1 Programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis de vivendes 

    

Camp 3 Total   

Provisió d'equipaments per a 

l'ús col·lectiu 

3.1 Casal cívic i Hotel d'entitats 

3.2 Museu de Falset 

3.3 Adequació d'una oficina d'atenció ciutadana 

3.4 Adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran 

3.5 Oficina Jove i bucs d'assaig 

3.6 Oficina de turisme 

3.7 Ampliació de la biblioteca Salvador Estrem i Fa 

Camp 4 Total   

Incorporació de les 

tecnologies de la informació 

en els edificis 

4.1 Renovació de l'aula d'informàtica de la Biblioteca 

4.2 Formació en noves tecnologies 

Camp 5 Total   

Foment de la sostenibilitat 

del desenvolupament urbà 

5.1 Plaques solars 

5.2 Aparcaments per a bicicletes 

5.3 Neteja i condicionament del barranc 

Camp 6     

Equitat de gènere en l'ús de 

l'espai urbà i els 

equipaments 

6.1 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais 

públics. Fase I 

6.2 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais 

públics. Fase II 

6.3 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais 

públics. Fase III 

Camp 7 Total   

Programes de millora social, 

urbanística i econòmica del 

barri 

7.1 Programa de dinamització turística i firal 

7.2 Construcció d'un aparcament públic i ordenació dels ja existents 

7.3 Programa de renovació i creixement comercial 

7.4 Pla de dinamització comercial 

7.5 Megafonia de pregons de Falset 

7.6 Programa de dinamització de la gent gran 

7.7 Programa d'acollida i ciutadania 

7.8 Arranjament dels Arcs 

7.9 Senyalització de tots els carrers 

Camp 8 Total   

Accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques 

8.1 Millora de la mobilitat en el Nucli Històric 

8.2 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase I 

8.3 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase II 

8.4 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase III 
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Objectius Estratègies Actuacions 

1 Reforma de l’espai públic 

a. Reforma de carrers i places 1.1 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase I 

1.2 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase III 

1.3 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase IV 

8.1 Millora de la mobilitat en el Nucli Històric 

8.2 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase I 

8.3 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase II 

8.4 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase III 

5.2 Aparcaments per a bicicletes 

b. Soterrament de línies 1.1 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase I 

1.2 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase III 

1.3 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase IV 

8.2 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase I 

8.3 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase II 

8.4 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase III 

c. Zones verdes. Sostenibilitat. 1.4 Parc de la Muralla 

5.3 Neteja i condicionament del barranc 

d. Reforma de façanes 2.1 Programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis de vivendes 

5.1 Plaques solars 

e. Patrimoni arquitectònic 7.8 Arranjament dels Arcs 

2 Desenvolupament turístic i econòmic 

a. Promoció turística 3.6 Oficina de turisme 

7.1 Programa de dinamització turística i firal 

7.9 Senyalització de tots els carrers 

b. Valorització patrimoni arquitectònic 3.2 Museu de Falset 

3.5 Oficina Jove i bucs d'assaig 

3.7 Ampliació de la biblioteca Salvador Estrem i Fa 

c. Estimulació activitat econòmica 7.3 Programa de renovació i creixement comercial 

7.4 Pla de dinamització comercial 

d. Aparcaments públics 7.2 Construcció d'un aparcament públic i ordenació dels ja existents 

3 Dinamització cívica i social 

a. Intervenció social 7.6 Programa de dinamització de la gent gran 

7.7 Programa d'acollida i ciutadania 

b. Participació ciutadana 

6.1 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase I 

6.2 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase II 

6.3 

Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase III 

c. Cohesió social 3.1 Casal cívic i Hotel d'entitats 

3.3 Adequació d'una oficina d'atenció ciutadana 

3.4 Adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran 

3.5 Oficina Jove i bucs d'assaig 

4.1 Renovació de l'aula d'informàtica de la Biblioteca 

4.2 Formació en noves tecnologies 

7.5 Megafonia de pregons de Falset 
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D2 Forma de gestió de la proposta d’actuació 

Gestió directa mitjançant l’organització ordinària municipal 

La gestió i execució de les actuacions que composen el present Projecte 

d’Intervenció Integral es portarà a terme des de l’actual organització 

municipal, i amb la coordinació d’una Oficina de Barri, des d’on es farà la 

coordinació i l’impuls de les actuacions, i alhora serà punt d’atenció 

ciutadana sobre el projecte. 

Aquesta oficina formarà part del propi organigrama municipal i, 

concretament, enquadrada a l’Àrea d’Alcaldia garantint-se la direcció i 

lideratge del projecte, així com potenciant-se la transversalitat i la 

cooperació entre la resta d’àrees durant la implementació del mateix.  

Aquesta opció de mantenir la gestió del projecte dins de l’organigrama 

municipal respon a la voluntat de l’Ajuntament de no crear estructures fora 

de l’organització existent, ja que es considera que això podria suposar 

allunyar la presa de decisions i el foment de l’execució de les actuacions, 

contingudes en el projecte, del propi nucli de l’organització municipal. A 

més, el volum pressupostari, tant del projecte com del municipi, no 

requereixen una estructura organitzativa complexa. 

La personalitat jurídica i característiques d’aquesta forma de gestió es troben 

regulades en diversos textos legals: 
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- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (article 252)  

- Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, ROAS/95 (articles 190 i 191), 

Els trets identificadors d’aquesta forma de gestió els podem resumir en els 

següents: 

- La direcció del projecte correspon al president de la corporació o al 

membre d’aquesta en qui delegui; 

- La gestió es fa de manera indiferenciada a través dels òrgans ordinaris 

o generals de l’Ajuntament; 

- El projecte és assumit i centralitzat per l’Ajuntament, que és qui 

exerceix les potestats de direcció i de gestió; 

- El personal directament depenent de la mateixa corporació s’utilitza 

per a la gestió i prestació del projecte; 

- Els mitjans personals i materials del projecte s’agreguen i s’integren en 

el pressupost de l’Ajuntament; 

- La gestió econòmica queda subjecta a la funció d’intervenció i de 

control intern financer de l’Ajuntament. 

Pel que fa al personal necessari per a la coordinació i impuls, l’Oficina de 

Barri estarà constituïda per:  
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- Un coordinador/a del projecte de barris, que s’encarregui de 

coordinar i supervisar les actuacions. Es pensa en el perfil d’un AODL 

que pugui desenvolupar les funcions que es deriven del contingut del 

Projecte d’Intervenció Integral. Realitzarà tota la tasca administrativa 

de justificació econòmica i tècnica del projecte. 

- Suport tècnic municipal. Els tècnics de les diverses àrees de 

l’Ajuntament de Falset assistiran a la coordinació del Projecte en allò 

que sigui necessari: urbanisme, participació ciutadana, cultura, serveis 

socials, medi ambient, desenvolupament local, comunicació... 

Aquesta estructura orgànica, de la mà amb totes les àrees de l’Ajuntament 

de Falset garantirà la transversalitat necessària per implementar el projecte. 

En funció de les càrregues de treball existents, es podrà ampliar la plantilla 

amb la contractació de personal de suport.  

L’execució de les actuacions incloses en el Projecte d’Intervenció del Nucli 

Històric es portarà a terme de forma preferent sota la fórmula de 

contractació externa a empreses, professionals i operadors existents en 

l’àmbit territorial del projecte, sota la direcció i supervisió del personal 

encarregat de gestionar-lo.  

Taula de Coordinació del Projecte del Nucli Històric 

És important l’existència d’un òrgan que faci el seguiment de les actuacions 

a realitzar dins del Projecte d’Intervenció Integral i que vetlli per mantenir la 
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transversalitat del projecte, el calendari previst i l’orientació estratègica 

marcada. Així doncs, aquesta taula de coordinació estarà formada per 

l’Alcalde o el regidor en qui delegui, el secretari de l’Ajuntament, la persona 

coordinadora de l’Oficina de Gestió i els responsables tècnics de les àrees. 

Aquestes reunions, que es duran a terme cada dos mesos, podran comptar 

amb la presència dels regidors afectats per cada actuació.  

A les reunions de la Taula s’aprovaran els informes que dugui a terme la 

coordinació del Projecte, per tal d’enviar-los, posteriorment, al Comitè 

d’Avaluació i Seguiment. D’altra banda, les reunions de coordinació 

habituals entre les àrees de l’Ajuntament també podran utilitzar-se com a 

espais de gestió i avaluació tècnica per part de les persones que 

participaran en l’execució de les actuacions que composen el projecte.  

Comitè d’Avaluació i Seguiment 

Per últim, cal destacar com a òrgan de seguiment i avaluació el Comitè que 

la Llei de Barris especifica que cal crear. El Comitè d’Avaluació i Seguiment, 

del qual en formaran part membres de diferents departaments de la 

Generalitat de Catalunya, membres de l’Ajuntament de Falset i 

representants d’entitats veïnals o agents socioeconòmics del barri, també 

durà a terme el seguiment i avaluació de les actuacions compreses al 

Projecte.  Pel que fa al cost de la gestió del Projecte, s’ha pres com a 

referència el màxim que preveu la Llei de Barris com a despesa per a gestió, 
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és a dir, el 4% de la totalitat del pressupost. En el cas del Nucli Històric, 

aquesta xifra correspon a 145.265,71 € que l’Ajuntament de Falset dedicarà a 

l’Oficina de Barris i la coordinació del projecte i a les despeses derivades del 

pla de comunicació que s’elabori per a donar a conèixer les diverses 

actuacions del projecte.  
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D3 Revisió dels resultats de l’actuació 

Valorització de l’impacte del Projecte 

El conjunt d’actuacions recollides en el Projecte d’Intervenció Integral 

pretenen donar resposta a la realitat del Nucli Històric de Falset, que ha anat 

empitjorant en els darrers anys i que requereix d’una visió integral que 

englobi la complexitat del fet urbà i social.  

Per a cadascuna de les actuacions s’ha establert un seguit d’indicadors de 

realització i de resultat/impacte. Aquests s’han inclòs a les fitxes de descripció 

detallada de cada actuació. El quadre sinòptic de la pàgina següent 

resumeix la diagnosi de la realitat actual, les actuacions a desenvolupar per 

fer-hi front i els resultats concrets esperats de les intervencions. 

El conjunt del projecte, amb la visió transversal que el caracteritza i la 

participació de tots els agents implicats en el barri, situant en el centre 

d’atenció la ciutadania, incidirà en la millora del barri des de múltiples 

vessants.  

Des del punt de vista general, el Projecte d’Intervenció Integral dignificarà el 

barri oferint intervencions que resolguin les mancances detectades i 

configurin el barri com un entorn agradable per a les persones que hi viuen, 

així com augmentin la seva capacitat d’atracció turística, comercial i 

econòmica, reforçant la centralitat, en concret, del Nucli Històric i, en una 



 

68 

 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset  

visió més general, de Falset. Des de fa anys, l’Ajuntament de Falset ja 

treballa en aquesta direcció, atorgant centralitat a la zona mitjançant els 

programes implantats o la ubicació dels equipaments, però les limitacions 

pressupostaries no han permès assolir la revitalització que es pretén.  

Les intervencions que l’Ajuntament de Falset ha anat duent a terme, més 

les que es proposen en aquest projecte, sumades a les que el consistori 

anirà desenvolupant paral·lelament en els propers anys, faran possible la 

revitalització desitjada en el Nucli Històric: 

- En l’àmbit social: la rehabilitació del barri, tant l’espai públic com els 

edificis de vivendes, hauria d’aportar nous habitants a la zona, 

portant a població jove a viure en habitatges nous o rehabilitats de 

l’àrea. L’augment de possibilitats de treball derivat dels programes 

econòmics també hauria de millorar les condicions 

socioeconòmiques de la ciutadania, tant les persones autòctones 

com les nouvingudes al barri. A més, les persones que hi viuen 

rebran el suport d’un pla d’inclusió social per a reforçar les relacions 

entre els veïnat així com millorar les seves condicions de vida, 

resolent les problemàtiques més importants. Disminuirà l’índex de 

baixa educació actual, el risc d’exclusió social i millorarà la 

integració dels nouvinguts i l’atenció a la gent gran. A més, una 

millora integral del barri de la mà de la ciutadania i les entitats 

hauria de repercutir en l’augment de la participació en aquestes 

que, a més, gaudiran d’un espai com el nou Casal Cívic i Hotel 

d’Entitats, on podran desenvolupar les seves activitats.  

- Pel que fa al sector econòmic, l’estratègia d’incrementar la 

terciarització de l’economia, potenciant el fet emprenedor i les 

ajudes als establiments comercials, farà que augmenti l’oferta 

comercial i de serveis al barri. A més, els habitatges rehabilitats i 

l’espai urbà remodelat aportaran un alt valor econòmic a la zona, 

que millorarà les xifres d’atur i de locals comercials actius, amb un 

creixement quantitatiu i qualitatiu important.  

- En l’aspecte mediambiental, la neteja del Barranc i l’urbanització 

del Parc de la Muralla contribuiran a l’esmentada dignificació de la 

zona i a augmentar el sentiment de pertinença al barri, que 

millorarà en qualitat ambiental. A més, les accions per a instal·lar 

aparcaments per a bicicletes o el foment de les plaques solars com 

a font d’energia augmentaran la consciència mediambiental de la 

població.  Les noves zones verdes esponjaran el barri i configuraran 

noves zones de relació ciutadana i passeig, que milloraran les 

condicions de vida del veinat i la qualitat ambiental de Falset.  

- Atès que la regressió urbanística era una de les principals 

problemàtiques detectades, la rehabilitació urbana i d’edificis de 

vivendes serà profunda i els resultats faran palès una millora de 
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l’espai urbà i de condicions de vida del veïnat. S’espera que el valor 

cadastral de les edificacions augmenti i els edificis en ruïna o mal 

estat disminueixin. A més, el fet que millori l’accessibilitat, s’adeqüin 

aparcaments, la prioritat de pas a la via pública sigui pels vianants i 

millori l’estètica del barri, el promocionarà com una zona de passeig 

agradable al municipi. Això també farà disminuir les problemàtiques 

de desenvolupament local, com hem indicat abans.  

Per tant, s’espera que el Projecte d’Intervenció Integral incideixi en el barri 

millorant-lo de forma integral, rehabilitant-lo urbanísticament, fent èmfasi 

en la reactivació econòmica, atenent a les demandes d’atenció social, 

solucionant els problemes mediambientals i atraient nova població jove 

que el dinamitzi. S’està convençut que la reforma integral convertirà el 

barri en l’element central del municipi, i que els nous equipaments seran 

vertebradors de les demandes ciutadanes que sorgeixin i de les que es 

proposin des de l’equip de govern municipal. A més, els nous espais verds 

dotaran el barri d’espais agradables per a la relació ciutadana, entre 

visitants i veïns. Es convertirà, doncs, en una àrea urbana imprescindible 

de visitar, tenint en compte, també, la seva funció de centre comarcal.  

Mecanismes de seguiment i avaluació 

La definició i disseny de les actuacions, a banda de basar-se en les 

estratègies esmentades i cercar una repercussió determinada en el barri, 

també han d’anar acompanyades de mecanismes de seguiment i 

evolució de les pròpies actuacions. Aquests mecanismes s’articularan 

mitjançant els indicadors recollits a cada fitxa d’actuació i a través d’una 

observació contínua del barri, l’evolució de les diverses intervencions i les 

seves repercussions.  

En el procés de revisió, avaluació i seguiment s’hi implicaran diversos 

agents que seguiran la implementació del projecte i de les actuacions 

concretes per tal de conèixer el grau de consecució dels objectius 

perseguits: 

- L’oficina de gestió del projecte, que centralitzarà tota la gestió del 

sistema, coordinarà les actuacions que se’n derivin i treballarà les 

dades obtingudes. Per tant, el personal de l’oficina vetllarà pel 

seguiment de les actuacions i les dades que facilitin l’avaluació de 

les mateixes.  

- La ciutadania, que serà la font de dades per la majoria dels 

indicadors qualitatius definits i la protagonista principal de la 

participació ciutadana. Significarà una avaluació d’una banda, de 

la implementació i el grau d’execució de les actuacions i, d’altra 

banda, de l’impacte de les actuacions en la transformació del barri, 

la seva evolució i la satisfacció d’aquests veïns. 
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- L’Ajuntament de Falset, que és l’òrgan que dirigirà el projecte, el 

redreçarà si fos necessari i portarà a terme totes les tasques d’anàlisi 

i difusió de les dades.  

Eina d’avaluació i control  

Per a la revisió de tots aquests objectius es preveu el treball amb una eina 

informàtica de gestió que permetrà planificar totes i cadascuna de les 

gestions que s’han d’efectuar per a cada actuació. Sabem que un dels 

problemes dels projectes d’intervenció integral que s’han anat 

desenvolupant a altres barris de Catalunya, és el retard en la seva 

execució. Amb l’eina informàtica de gestió anticipem cadascuna de les 

passes a executar, i així minimitzem el risc de retard. Així mateix, aquesta 

eina permet l’avaluació del projecte pel que fa al seu ritme d’execució, 

però també de cadascun dels indicadors que s’han establert per a les 

actuacions. És el que anomenem monitorització de resultats de cada 

actuació. La mateixa operació es pot efectuar amb els indicadors de 

resultats per al conjunt del projecte, explicats en el quadre de la pàgina 

següent. D’aquesta manera, podem saber en cada moment quin és 

l’índex d’assoliment dels objectius que ens hem marcat. D’altra banda, 

aquesta eina informàtica de gestió permet el treball en línia de tot l’equip 

humà involucrat en el projecte, fent pràctica la coordinació i la 

transversalitat. Aquest treball en línia consisteix en la distribució de tasques 

als diferents responsables i la data màxima de realització, la comunicació 

via correu electrònic de la finalització de la tasca als següents 

responsables, gestió documental de cada tràmit, etc. Per últim, l’eina 

informàtica també pot controlar el pressupost global del projecte i de 

cada actuació. 
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Taula : Valoració ex-ante de l’impacte del projecte 

 

  

Diagnosi actual del barri Actuacions a desenvolupar Resultat esperat 2013 
 

Conservació de l’edificació 

 Valor cadastral: 92,32% respecte la mitjana del municipi 

 Edificis en mal estat i ruïna: 3,51%. 

 Edificis sense aigua corrent: 0,23% 

 Edificis sense evacuació d’aigües residuals: 0,23% 

 Edificis de 4 plantes o més sense ascensor: 89,47% 

 

 

 Rehabilitació de façanes, de serveis i espais comuns 

dels edificis, i millora de l’accessibilitat dels edificis 

 Reurbanització d’espais públics 

 

 

 

 Valor cadastral: Arribar a igualar el valor del barri i de 

Falset en la següent revisió cadastral. 

 Edificis en mal estat i ruïna: 1,5% aprox. 

 Edificis sense aigua corrent: 0,10% 

 Edificis sense evacuació d’aigües residuals: 0,10% 

 Edificis de 4 plantes o més sense ascensor: 55% 

Població 

 Habitatges/Ha: 62,33 

 Població 2008: 1.252 

 Població dependent: 56,08% 

 Població immigrant extracomunitària: 11,1% 

 Envelliment de la població: 22,31% 

 

 Rehabilitació de façanes, de serveis i espais comuns 

dels edificis, i millora de l’accessibilitat dels edificis 

 Reurbanització d’espais públics, creació de noves 

zones verdes 

 Promoció comercial, turística i del desenvolupament 

del teixit productiu local. 

 

 Habitatges/Ha: 40 

 Població 2013: 1.400 

 Població dependent: 45% 

 Població immigrant extracomunitària: 11,5% 

 Envelliment de la població: 19% població de més de 

65 anys 

Situació econòmica 

 Taxa d’atur 2001: 8,96% 

 Locals inactius: 11,69% 

 

 

 Promoció comercial, turística i del desenvolupament 

del teixit productiu local. 

 

 Taxa d’atur: 8% 

 Creixement del 25% d’establiments comercials 

Situació social 

 % de perceptors de pensions assistencials i no contributives: 

0,86% 

 Població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o 

cicles d’FP: 71,6% 

 Població en risc d’exclusió social: 8,55% 

 

 Pla d’acollida i ciutadania 

 Programa de dinamització de la gent gran 

 Promoció comercial, turística i del desenvolupament 

del teixit productiu local. 

 

 

 Persones que reben pensions assistencials i no 

contributives: 0,7% 

 Població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o 

cicles d’FP: 65% 

 Població en risc d’exclusió social: 6% 

Associacionisme i participació ciutadana 

 Actualment hi ha 14 associacions amb seu al barri 

 

 Procés de participació ciutadana del Projecte 

 Casal Cívic i Hotel d’Entitats 

 Oficina Jove i Bucs d’Assaig 

 

 Incrementar el nombre d’associats a les entitats 

presents al barri 

 Incrementar el nombre d’associacions 

Situació mediambiental 

 Zones verdes no executades: 93,14% 

 Recollida selectiva: 58,71% 

 

 Urbanització de zones verdes 

 Neteja i condicionament del Barranc 

 Aparcaments per a bicicletes 

 Instal·lació de plaques solars 

 

 Zones verdes no executades: 0% 

 Recollida selectiva: 65% 

 10% de l’energia dels habitatges de procedència 

solar. 

Situació urbanística, xarxes de serveis i dotacions 

d’equipaments 

 Equipaments actuals: 7 

 Habitatges que no disposen d’aparcaments privats: 64,74% 

 

 Rehabilitació i provisió de  nous equipaments 

socioculturals 

 

 

 

 Equipaments: 12 

 Habitatges que no disposen d’aparcaments privats: 

55% 
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D4 Valoració dels requeriments de continuïtat i manteniment 

Actualment, l’Ajuntament de Falset ja compta amb recursos econòmics, 

tècnics i humans per garantir la posada en marxa del projecte. Tanmateix, 

per tal de garantir la continuïtat del Projecte d’Intervenció Integral i el 

manteniment dels objectius aconseguits amb l’aplicació del mateix, és 

necessari que l’esperit de regeneració i l’ànima del projecte no quedin 

inactius un cop transcorreguts els quatre anys d’implementació.  

A banda de les actuacions físiques (reurbanització de vials, zones verdes, 

nous equipaments,...) el projecte preveu el desenvolupament de diversos 

programes socioeconòmics. La perdurabilitat d’aquests programes, i els 

costos de manteniment dels equipaments i serveis que els proveeixen, 

comportaran un increment de les despeses per operacions corrents del 

pressupost de l’Ajuntament de Falset, tant en el capítol 1 corresponent a 

despeses de personal, com en el capítol 2, corresponent a béns corrents i 

serveis. Mentre que el cost d’alguna de les intervencions serà absorbit pels 

diferents departaments de l’Ajuntament i el pressupost municipal, d’altres 

seran cofinançats pels programes de la Generalitat de Catalunya, el Consell 

Comarcal del Priorat, la Diputació de Tarragona o la Unió Europea que es 

demanin i es gestionin. 

L’import d’aquest increment de despeses municipals provocats, 

principalment, pels subministraments dels nous equipaments, es pot 
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quantificar, aproximadament, en uns 40.000 anuals. D’aquests, es preveu 

que aproximadament el 50% podran ser finançats amb aportacions d’altres 

administracions dins els programes subvencionats habitualment. La resta 

s’hauran d’imputar als recursos propis de l’Ajuntament, xifra que es 

considera assumible. 

D’altra banda, des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament ja es 

treballa de manera transversal, amb una cooperació regular entre els 

equips tècnics, aquesta metodologia de treball es farà extensiva a l’Oficina 

de Gestió del Projecte durant els 4 anys d’execució del projecte. Per això i 

pel valor afegit que representen els recursos humans, tècnics i econòmics 

dels diversos serveis de l’Ajuntament, trobem un punt de partida positiu per 

a l’execució del projecte, que tindrà possibilitats de continuïtat i no 

presentarà dificultats importants de realització.  

El seguiment serà constant, atès que l’aplicació dels esmentats programes 

socioeconòmics constitueixen una resposta a les necessitats que en cada 

moment es posen de manifest en el Nucli Històric, aquests han de ser 

objecte de modificació per tal d’adaptar-se a les noves necessitats que 

sorgeixin, ja que es tracta d’un procés en què la planificació dels 

programes, els impactes que provoquen i les noves necessitats que es 

posen de manifest han de formar un cercle continu, qüestió que dificulta 

enormement el càlcul exacte del cost de continuïtat i manteniment del 

conjunt del projecte. A més, es pretén potenciar el paper de la ciutadania, 

com en la resta del desenvolupament del projecte, com a actor que ha 

d’explicitar les seves demandes per tal que es vegin satisfetes per la iniciativa 

municipal. Per tant, l’estímul a la participació i la incertesa dels resultats 

compliquen, també, el fet de preveure el cost exacte de continuïtat i 

manteniment. Aquest seguiment tindrà com a objectiu final confirmar que el 

barri segueix una evolució positiva i que no apareixen nous indicis de 

processos de regressió. 

Així doncs, podem dividir les actuacions que formen part del Projecte 

d’Intervenció Integral segons el cost de manteniment que suposaran un cop 

acabada l’execució del projecte. Algunes de les actuacions del nivell 1, 

corresponent a no requerir inversions posteriors, poden necessitar alguna 

petita actuació de manteniment passats els anys. 

1. Actuacions que no requeriran inversions posteriors per a la seva continuïtat 

1.1, 1.2, 1.3 Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric I, II i III 

 1.5 Parc de la Muralla 

 3.1 Casal cívic i hotel d’entitats 

 3.2 Museu de Falset 

 3.4 Adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran 

 3.5 Oficina Jove i bucs d’assaig 



 

74 

 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset  

3.6 Oficina de turisme 

3.7 Ampliació de la biblioteca Salvador Estrem i Fa 

4.1 Renovació de l’aula d’informàtica de la biblioteca 

5.2 Neteja i condicionament del barranc. 

5.3 Aparcaments per a bicicletes 

6.1, 6.2, 6.3 Programa d’integració de l’urbanisme de gènere en la 

reforma d’espais públics (plecs de clàusules)  

7.1 Programa de dinamització turística i firal 

7.2 Construcció d’un nou aparcament i ordenació dels ja existents 

7.4 Pla de dinamització comercial 

7.5 Megafonia de pregons de Falset 

7.6 Programa de dinamització de la gent gran 

7.7 Programa d’acollida i ciutadania 

7.8 Arranjament dels Arcs 

7.9 Senyalització de tots els carrers 

8.1 Millora de la mobilitat en el Nucli Històric 

8.2, 8.3, 8.4 Pla de millora de l’accessibilitat al Nucli Històric I, II i III 

2. Actuacions que caldrà incorporar a les activitats habituals dels serveis de 

l’Ajuntament  

Despeses de manteniment dels nous equipaments: Oficina de Turisme, 

Oficina Jove i Bucs d’Assaig, Museu de Falset i Casal Cívic i Hotel 

d’Entitats. 

3. Actuacions que han d’incentivar el manteniment posterior dels particulars 

2.1 Programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis de vivendes. 

4.2 Formació en noves tecnologies. 

5.1 Plaques solars. 

7.3 Programa de renovació i creixement comercial.  

4. Actuacions que no es mantindran després del Projecte d’Intervenció 

Integral  

3.3 Adequació d’una oficina d’atenció ciutadana 

6.1, 6.2, 6.3 Programa d’integració de l’urbanisme de gènere en la 

reforma d’espais públics (tallers participatius) 



D5 Calendari de desplegament del projecte 

Veure quadre a l’apartat E2 Quadre resum calendari de desplegament. 
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D6 Aspectes financers 

El pressupost del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric 

ascendeix a 3.199.726,25 €. D’aquests el 75% es preveu finançar pel 

Fons de Barris, el 24,25% per l’Ajuntament de Falset i el 0,75 % restant 

serà aportat per aportacions privades en les actuacions corresponents 

al Camp 2, és a dir, en la rehabilitació d’edificis de vivendes. 

Pel que fa a l’aportació municipal, que suma un total de 775.931,55 €, 

es distribueix de la següent manera al llarg dels 5 anys naturals 

d’execució: 

 2009: 18.000 € 

 2010: 52.509,53 € 

 2011: 63.119,95 € 

 2012: 310.577,48 € 

 2013: 331.724,62 € 

Amb aquesta periodificació no es compromet el pressupost d’inversió 

d’aquest 2009, que ja està aprovat i en execució, i no es preveu una 

inversió important fins el 2010, permetent així la seva planificació. 

D’altra banda, el nivell d’inversió que requereix per part de 

l’Ajuntament amb recursos propis, és perfectament assumible, atenent 

Pressupost  total del projecte d’intervenció integral en 

l’àrea urbana: 

 

3.199.726,25 € 100.00 % 

       

 Aportació      

  Fons de Foment Programa de Barris: 2.399.794,70 € 75 % 

  Ajuntament: 775.931,55 € 24,25 % 

  Altres: 24.000,00 € 0,75 % 

       

Persones Beneficiàries:  

 

 Habitants del barri / àrea urbana:  1.252 hab 

 Total habitants municipi:  2.807 hab 

 Percentatge (Habitants del barri / Total habitants 

municipi) 
 44,60 % 

 Inversió total per habitant en base al pressupost global 

del projecte (Càlcul entre pressupost global del 

projecte i Total habitants de l’àrea) 

 2.555,69 € 

 Import del Pressupost consolidat  vigent de 

l’ajuntament a l’any 2008 
 3.704.186,31€ 

 Recursos per habitant del pressupost consolidat (Càlcul 

entre Import del Pressupost consolidat vigent i Total 

habitants del municipi) 

 1319.62 € 
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a les xifres d’inversió dels pressupostos dels últims anys ―capítol VI― 

(1.370.458,38 € l’any 2008, 43.000 € l’any 2007, 972.547,00 € l’any 2006, 

724.312 € l’any 2005). Així doncs, es considera que no serà necessari 

recórrer a endeutament, i que la inversió prevista serà aportada amb 

els recursos habituals. 

 

  

 

intervencions públiques finançables segons la Llei 2/2004. 

PLA FINANCER - RESUM 

Aportació 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

       

Generalitat 54.000 175.528,58 207.359,85   949.732,42 1.013.173,8 2.399.794,70 

Ajuntament 18.000 52.509,53 63.119,95 310.577,48 331.724,62 775.931,55 

Altres 0 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 

       

TOTAL 72.000 234.038,11 276.479,8 1.266.309,9 1.350.898,4 3.199.726,25 
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D7 Cooperació 

Procediments de Participació Ciutadana durant el procés de redacció del 

projecte 

L’èxit del Projecte d’Intervenció Integral, tant en la seva fase de preparació, 

com en la seva posterior execució, no serà plena si no hi ha una absoluta 

implicació de la població. En aquest sentit, l’Ajuntament de Falset prioritza els 

processos de participació ciutadana com un mètode de participació 

democràtica i de creació de corresponsabilitat ciutadana en la gestió 

municipal.  

Val a dir, que es parteix d’un concepte de la participació com una manera 

de fer en el desenvolupament global del projecte i en les mateixes 

actuacions i no com un exercici o un procés paral·lel a la resta d’actuacions. 

Aquesta és una de les línies estratègiques de l’actual equip de govern 

municipal per a aquest mandat. Per tant, des de l’Ajuntament es té el 

convenciment que el consistori i la societat civil han de coliderar aquest 

Projecte. Tot i que les eines de gestió estan en mans de l’Ajuntament, aquest 

no actuarà en funció de criteris propis, sinó que en totes les decisions s’obliga 

a comptar amb el coneixement, vistiplau i suport de la ciutadania. 

Amb aquest objectiu es va iniciar un procés de participació que ha tingut els 

episodis següents: 

Il·lustració 1 Imatge de la sessió de participació celebrada amb entitats 
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· Sessions de treball amb tècnics municipals i equip de govern. L’objectiu de 

les sessions era la d’informar del procés d’elaboració del Pla d’intervenció 

integral del Nucli Històric de Falset, contrastar amb ells una primera diagnosi 

elaborada per l’equip redactor, exposar les característiques d’un projecte 

d’aquest tipus així com les especificitats de la Llei de Barris i de la 

convocatòria anual d’ajuts en base a la Llei. 

Alhora, es pretenia treballar amb els tècnics municipals les possibilitats 

d’actuacions dins els seus àmbits de treball. Aquestes sessions van tenir lloc 

durant el mes de gener d’enguany. Amb l’equip de govern l’objectiu 

d’aquesta sessió és contrastar la diagnosi i l’estratègia proposada del Pla 

d’Intervenció amb els objectius de govern. 

El resultat esperat d’aquestes sessions és la implicació dels responsables 

tècnics i de l’equip de govern en la recerca comuna de solucions a la 

regressió d’un barri, a partir d’una diagnosi i una estratègia compartides. 

· Sessió de participació amb veïns del Nucli Històric per a informar del procés 

d’elaboració del Pla, i generar una dinàmica de grup per a recollir les 

demandes ciutadanes, i incorporar-les al projecte. La sessió participativa es 

dugué a terme el passat divendres 20 de febrer.  

La dinàmica va seguir els següents passos: 

Il·lustració 2 Vista de la sala en la sessió de participació amb veïns 
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i. Presentació de la diagnosi del barri i explicació de què és un Pla 

d’Intervenció Integral. 

ii. Debat de possibles actuacions a desenvolupar efectuat en grups. 

iii. Posada en comú de les actuacions que proposen els diferents 

grups. 

Posteriorment es va efectuar una sessió de retorn per a explicar als veïns i 

veïnes del barri les actuacions incloses en el Pla d’Intervenció. L’objectiu era 

aconseguir la validació final i estudiar la inclusió de modificacions, si fos el 

cas. Es dugué a terme la primera setmana de maig.  

L’objectiu d’aquestes trobades és assolir la màxima participació, tant en el 

nombre d’assistents com en el conjunt d’actuacions proposades, i motivar i 

implicar a la ciutadania en el projecte. Per a acomplir aquests objectius es 

van desenvolupar les següents accions: 

i. Convocatòria a les sessions vivenda per vivenda mitjançant 

bustiada. 

ii. Informació de les sessions mitjançant la pàgina web municipal. 

iii. Informació del procés d’elaboració del Pla d’Intervenció Integral 

mitjançant el butlletí municipal. 

iv. Visualització d’un vídeo explicatiu sobre rehabilitació de barris. 

v. Visualització d’una presentació gràfica de la diagnosi del barri i de 

què és un pla d’intervenció. 

· Sessió de participació amb entitats del Nucli Històric i, per extensió, de tot el 

municipi, atès que la gran majoria d’entitats i associacions de Falset són 

d’àmbit local. Es pretenia informar del procés d’elaboració del Pla, cercar 

el suport de les entitats i associacions i generar una dinàmica de grup per a 

recollir les demandes i propostes dels agents cívics, i incorporar-les al 

projecte. Aquest taller es va dur a terme el divendres 13 de febrer 

d’enguany. La dinàmica fou paral·lela a l’efectuada amb la ciutadania i la 

sessió de retorn fou conjunta, atès que es va observar que alguns 

representants de les entitats també havien acudit a les trobades 

ciutadanes.  

El resultat que s’espera amb la participació orientada a les entitats és 

implicar un actor social important en la dinamització cívica i social del barri, 

així com cercar la complicitat del conjunt de la ciutadania del municipi en 

un projecte que també tindrà un impacte municipal. Per a aconseguir 

aquests objectius es proposen les actuacions següents: 

i. Convocatòria personalitzada a les entitats mitjançant correu 

electrònic i/o carta. 

ii. Visualització d’un vídeo explicatiu sobre rehabilitació de barris 

durant la sessió. 
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iii. Visualització d’una presentació gràfica de la diagnosi del barri i de 

què és un pla d’intervenció. 

· Sessió de treball amb representants dels grups polítics municipals. Un cop 

fet un primer llistat de possibles actuacions a desenvolupar a la zona, es 

pretenia que els diversos grups polítics donessin suport a les intervencions, 

aportessin el seu punt de vista i proposessin possibles modificacions, o 

d’altres actuacions al barri. A més, calia informar sobre el procés 

d’elaboració del Pla d’Intervenció Integral, exposar les característiques d’un 

projecte d’aquest tipus així com les especificitats de la Llei de Barris i de la 

convocatòria anual d’ajuts en base a la Llei.  Aquesta sessió va tenir lloc 

durant el mes d’abril d’enguany. L’objectiu de la sessió és començar a 

construir el consens polític a partir dels elements bàsics: estat de la situació i 

línia d’actuacions per sortir-ne.  

El resultat esperat d’aquestes sessions era la implicació de tots els grups 

polítics municipals en la recerca comuna de solucions a la regressió d’un 

barri, a partir d’una diagnosi i una estratègia compartides. 

Procediments de Participació Ciutadana durant l’execució del Projecte: el 

Pla de Participació Ciutadana  

A partir que s’atorgui l’ajut al Nucli Històric de Falset es començarà a 

desenvolupar el Pla de Participació Ciutadana per a les actuacions 

principals del Projecte. Així doncs, s’efectuaran consultes ciutadanes, a les 

entitats i als veïns, a l’hora de definir els usos dels futurs equipaments i les 

característiques de les reformes viàries i d’espai públic. A més, en aquests 

processos participatius s’ha previst específicament la participació de 

gènere, per tal d’incentivar la inclusió dels col·lectius de dones i la visió 

femenina a l’hora de dissenyar els espais públics i equipaments.  

Així, depenent de l’equipament es consultarà les entitats més adients i la 

ciutadania en conjunt. Donada la dimensió del barri i el municipi i la 

proximitat de les entitats, la cooperació entre els diversos agents implicats 

serà fàcilment realitzable. 

En el cas del Museu de Falset es consultaran la ciutadania en ple i la 

totalitat de les entitats, atès que és un equipament cultural, però també 

dinamitzador del sector econòmic i turístic.  

Pels equipaments que donaran servei a les entitats o col·lectius determinats, 

com el Casal Cívic-Hotel d’Entitats o l’Oficina Jove amb bucs d’assaig, es 

consultarà al totalitat de la ciutadania però es crearan comissions de treball 

específiques amb els col·lectius implicats (associacions que utilitzaran 

l’equipament i col·lectius de joves i grups musicals de Falset). Cal tenir en 

compte, a més, que en alguns casos, es recollirà l’opinió de persones que 

viuen a pobles propers, donada la condició de capital de Falset i el fet que 

alguns d’aquests equipaments esdevindran referència comarcal.  
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Pel cas de l’oficina de turisme, equipament més especialitzat, es 

consultaran els principals agents econòmics i, evidentment, es donaran 

oportunitats de participació a la ciutadania.  

Així doncs, es comptarà amb la participació i suport de les entitats del Nucli 

Històric i a nivell local, atès que han acudit als tallers participatius, han 

expressat el seu suport al projecte i han proposat les seves demandes o 

necessitats. Per això, sumat al fet que és un projecte que el nucli Històric ja 

ha presentat a convocatòries de la Llei de Barris anteriors i que, representa 

ja, una demanda de la població, podem afirmar que és un projecte 

demandat, participat i coliderat des de la ciutadania i les entitats del barri.  

Comitè d’avaluació i seguiment 

D’acord amb el que preveu la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen atenció especial, es crearà un 

Comitè d’Avaluació i Seguiment per a cadascun dels projectes que 

compten amb finançament del Fons. Tal i com determina la Llei, aquest 

Comitè d’Avaluació i Seguiment està format per: 

· Dos membres en representació del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. 

· Un membre en representació de cadascun dels departaments següents 

de la Generalitat: 

- Governació i Administracions Públiques 

- Economia i Finances 

- Benestar i Família 

- Medi Ambient i Habitatge 

· Un representant de la Delegació de Govern a Tarragona. 

· Cinc membres en representació de l’Ajuntament de Falset. 

· Dos membres en representació de les entitats veïnals més representatives 

del Nucli Històric de Falset, 

· dos en representació de les associacions ciutadanes amb major 

implantació en el Nucli Històric de Falset i 

· dos en representació dels agents econòmics i socials del barri. 
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D8 Altres intervencions públiques en el mateix àmbit 

El projecte de millora del barri comprèn altres iniciatives que van més enllà 

del Projecte d’Intervenció Integral. L’Ajuntament de Falset ha engegat o té 

previst implantar diverses intervencions públiques en el Nucli Històric, que 

responen a diversos àmbits o sectors, i que pretenen atacar les diferents 

problemàtiques assenyalades en la present diagnosi. Totes les actuacions són 

promogudes per l’Ajuntament de Falset, tot i que, en la majoria, hi 

col·laboren d’altres administracions, empreses del sector privat o els mateixos 

ciutadans com a receptors del servei. Algunes serien finançables sobre la 

base de la Llei 2/2004 i d’altres, en canvi, són actuacions no finançables. 

  



 

84 

 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset  

Actuacions finançables sobre la base de la Llei 2/2004 

 

  

ACTUACIÓ 1 

Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase II 

Emplaçament: 

C/ Vallmoreres, C/ Hospital Vell, C/ Sant Gregori, C/ Mossèn Francesc Mestres, C/ Portal del 

Bou, Pl. Sant Jordi 

Descripció de l’actuació: 

Pavimentació de la zona d’actuació harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i 

utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials per a millorar les condicions 

urbanístiques de l’àmbit d’actuació. 

Pressupost: 

1.242.400,21 € (subvencionat, en part, pel Fons Estatal d’Inversió Local i previst sol·licitar la 

resta de la subvenció al Fons Feder).  

Calendari d’execució (anys): 

2011 
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ACTUACIÓ 2 

Museu Castell del Vi 

Emplaçament: 

Castell de Falset 

Descripció de l’actuació: 

Dotar de contingut l’interior del castell. 

Donar a conèixer el món del vi de la comarca i les denominacions d’origen que s’hi 

produeixen. 

Dotar a la població d’un element turístic singular i de qualitat. 

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

1.554.000€ (54.000€ subvencionats per la Diputació de Tarragona i subvencions rebudes 

per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment).  

Període d’execució: 

2009-2010 
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ACTUACIÓ 3 

2a Fase de la rehabilitació del Castell 

Emplaçament: 

Castell de Falset 

Descripció de l’actuació: 

Segona fase de la rehabilitació de l’edifici del castell. 

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

1.400.000€ (tramitada la sol·licitud al Fons Feder i concedit l’1% cultural) 

Període d’execució: 

2009-2010 
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ACTUACIÓ 4 

Urbanització de les places interiors del recinte del castell 

Emplaçament: 

Castell de Falset 

Descripció de l’actuació: 

Urbanitzar l’espai interior del Castell que dóna accés al propi castell i a l’Arxiu Comarcal. 

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

100.000 € 

Període d’execució: 

2009-2010 
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ACTUACIÓ 5 

Arranjament dels accessos al Castell de Falset 

Emplaçament: 

Entorn del Castell de Falset 

Descripció de l’actuació: 

Arranjar els accesos del Castell per tal d’adequar l’espai i oferir un accés digne al futur 

equipament.  

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

90.000 € 

Període d’execució: 

2009-2010 
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ACTUACIÓ 6 

Projecte de reforma de la  Plaça Àngel Marquès i el carrer de Bonaventura Pascó 

Emplaçament: 

Plaça Àngel Marquès i carrer Bonaventura Pascó 

Descripció de l’actuació: 

Rehabilitació integral de la plaça, renovant el paviment, recuperant els porxos que 

l’envolten i instal·lant nou enllumenat i mobiliari.  

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

484.340,70 € (Subvencionat pel Fons Estatal d’Inversió Local). 

Període d’execució: 

2009 
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ACTUACIÓ 7 

Rehabilitació de la Font del Batlle 

Emplaçament: 

Font del Batlle 

Descripció de l’actuació: 

Rehabilitació de la Font del Batlle, un antic racó amb rentadors i safarejos públics 

actualment tancat al públic, per tornar a gaudir d’aquest espai pintoresc de gran interès 

turístic. 

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

149.000 € 

Període d’execució: 

2010 
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Actuacions no finançables sobre la base de la Llei 2/2004  

 

  

ACTUACIÓ 8 

Pisos de protecció oficial  

Emplaçament: 

Antiga Residència Sant Josep (C/Santa Joaquima de Vedruna) 

Descripció de l’actuació: 

Construcció de pisos de protecció oficial a l’Antiga Residència Sant Josep, per tal 

d’aconseguir dotar al barri d’habitatges per a persones amb dificultats d’accés a 

l’habitatge. 

Pressupost (indicar subvencions rebudes o sol·licitades): 

1.000.000 € (concessió administrativa) 

Període d’execució: 

2010-2011 
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D9 Detall d’actuacions concretes 

 

  

CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 

1.1 Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase I 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Dalt, C/ Lluc 

Descripció de l’actuació: 

Pavimentació de la zona d’actuació harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i 

utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. 

 

Objectius: 

Millora de les condicions urbanístiques de l’àmbit d’actuació. 

Beneficiaris: 

Veïns i usuaris del barri. 

Pressupost: 

174.139,30 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011 

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats d’espai públic rehabilitat 

Metres quadrats d’espai públic de conversió en zona de vianants, de prioritat invertida i de 

pacificació del trànsit 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora de la imatge urbana 

% de la població local beneficiària de les millores 
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CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 

1.2 Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase III 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ del Forn, C/ dels Arcs, C/ Nou, C/ Francesc Puig i Bes 

Descripció de l’actuació: 

Pavimentació de la zona d’actuació harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i 

utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. 

Objectius: 

Millora de les condicions urbanístiques de l’àmbit d’actuació. 

Beneficiaris: 

Veïns i usuaris del barri. 

Pressupost: 

472.232,95 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats d’espai públic rehabilitat 

Metres quadrats d’espai públic de conversió en zona de vianants, de prioritat invertida i de 

pacificació del trànsit 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora de la imatge urbana 

% de la població local beneficiària de les millores 
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CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 

1.3 Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase IV 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Joaquima Vedruna, C/ Portal del Bou, C/ Pere Boté, C/ Malanyet 

Descripció de l’actuació: 

Pavimentació de la zona d’actuació harmonitzant les seccions de carrer unificant criteris i 

utilitzant materials que millorin el manteniment dels vials. 

Objectius: 

Millora de les condicions urbanístiques de l’àmbit d’actuació. 

Beneficiaris: 

Veïns i usuaris del barri. 

Pressupost: 

810.463,74 

Calendari d’execució (anys): 

2013  

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats d’espai públic rehabilitat 

Metres quadrats d’espai públic de conversió en zona de vianants, de prioritat invertida i de 

pacificació del trànsit 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora de la imatge urbana 

% de la població local beneficiària de les millores 
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CAMP 1: MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació: 

1.4 Parc de la Muralla 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Espai comprès entre els carrers de l’Era, de la Tarroja i Vallmoreres.  

Descripció de l’actuació: 

Transformar les restes de la Muralla del nucli Històric en una zona verda accessible a la 

població que permeti un esponjament urbanístic.  

Objectius: 

Execució de la zona verda prevista en el planejament urbà.  

Restauració del tram de muralla que ressegueix el carrer Vallmorera. 

Beneficiaris: 

Veïns i usuaris del barri. 

Pressupost: 

105.600,00 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats d’espais verds 

Nombre de bancs/papereres, etc instal·lats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora de la imatge urbana 
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CAMP 2: REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 

Actuació: 

2.1 Programa de rehabilitació i accessibilitat d’edificis de vivendes 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

A tot el nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

- Línia d’ajuts per a la rehabilitació de façanes. 

- Línia d’ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis. 

- Línia d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat i instal·lació d’ascensors. 

Objectius: 

Millorar l’estètica dels edificis del barri. 

Millorar les condicions d’habitabilitat de les vivendes. 

Tornar al mercat d’habitatge els edificis abandonats. 

Afavorir l’ús residencial del barri. 

Beneficiaris: 

Veïns del barri 

Joves del municipi que desitgen instal·lar-se al Nucli Històric 

Pressupost: 

96.000 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Nombre d’edificis rehabilitats/ equipats 

Metres quadrats de façanes reparades 

Metres quadrats d’instal·lacions millorades 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora de la imatge urbana 

Índex de satisfacció dels beneficiaris 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.1 Casal Cívic i Hotel d’Entitats 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Antiga Residència Sant Josep (C/ Santa Joaquima de Vedruna) 

Descripció de l’actuació: 

Rehabilitació dels baixos de l’antiga Residència Sant Josep per a ubicar-hi: 

- Sales polivalents per a activitats cíviques i culturals.  

- Despatxos i instal·lacions per a entitats.  

Objectius: 

Dotar a Falset d’un espai polivalent per a les entitats. 

Oferir més diversitat d’opcions cíviques i culturals. 

Facilitar la tasca de les entitats de Falset. 

Beneficiaris: 

Entitats del municipi i població en general. 

Pressupost: 

96.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social (Cultura) 

Indicadors de realització: 

Superfície cultural i/o d’oci habilitada 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de població coberta per la infraestructura finançada 

Índex de satisfacció dels usuaris 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.2 Museu de Falset 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Cal Pamies 

Descripció de l’actuació: 

Adquirir la casa de Cal Pamies per a construir o adequar l’ espai per a convertir-lo en un 

museu de la vila. 

Objectius: 

Donar a conèixer la història de Falset. 

Promocionar la vila com a valor històric. 

Aportar un valor afegit més a l’interès turístic del municipi. 

Beneficiaris: 

Població de Falset i visitants. 

Pressupost: 

168.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social (Cultura) 

Indicadors de realització: 

Superfície cultural habilitada 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de població coberta per la infraestructura finançada 

Índex de satisfacció dels usuaris 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.3 Adequació d’una oficina d’atenció ciutadana  

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

A determinar dins el barri 

Descripció de l’actuació: 

Adequació d’un local municipal per a la ubicació de l’oficina de gestió del Pla 

d’Intervenció, i l’atenció ciutadana en relació a les actuacions que es portaran a terme. 

Objectius: 

Informar a la ciutadania de tots els procediments del Pla d’Intervenció. 

Apropar a la ciutadania la gestió del Pla d’Intervenció. 

Facilitar l’atenció ciutadana sobre les actuacions a desenvolupar. 

Beneficiaris: 

Veïns del barri i habitants de Falset en general. 

Pressupost: 

43.200,00 

Calendari d’execució (anys): 

2009 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social  

Indicadors de realització: 

Superfície habilitada 

Consultes o persones ateses 

Indicadors de resultat/impacte: 

Índex de satisfacció dels usuaris 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.4 Adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Casal de la Gent Gran 

Descripció de l’actuació: 

Rehabilitació i adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran. 

Objectius: 

Adequar el Casal de la Gent Gran 

Dotar d’una millora a la infraestructura i, per tant, el servei al Casal. 

Beneficiaris: 

Gent gran del barri. 

Pressupost: 

11.520,00 

Calendari d’execució (anys): 

2009 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats de coberta reparada 

Indicadors de resultat/impacte: 

Índex de satisfacció dels beneficiaris 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.5 Oficina Jove i bucs d’assaig 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Soterranis de Cal Magrinyà (Biblioteca Salvador Estrem i Fa) 

Descripció de l’actuació: 

Arranjament dels soterranis i la planta baixa per a instal·lar-hi una Oficina Jove i diversos 

bucs d’assaig. 

Objectius: 

Rehabilitar la planta baixa de l’equipament actual. 

Oferir un nou equipament per a assessorar als joves en les seves problemàtiques i necessitats. 

Respondre a la demanda del col·lectiu jove de gaudir d’equipaments propis.  

Ser el referent de la comarca en equipaments juvenils.  

Beneficiaris: 

Tots els joves del municipi i de la comarca. 

Pressupost: 

72.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social (Joventut) 

Indicadors de realització: 

Superfície cultural i d’oci habilitada 

Nombre d’equipaments creats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Índex de satisfacció dels usuaris 

% de població coberta per les infraestructures finançades 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.6 Oficina de Turisme 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Portal dels Ferrers 

Descripció de l’actuació: 

Adquisició de la casa i rehabilitació per a instalar-hi l’oficina de turisme del municipi. 

Objectius: 

Rehabilitar l’edifici com a valor històric, ja que conté restes de l’antiga muralla. 

Dotar el nucli històric d’un equipament turístic. 

Facilitar la visita dels futurs turistes. 

Recollir tota la informació d’interès sobre Falset. 

Beneficiaris: 

Visitants de Falset. 

Població en general. 

Pressupost: 

72.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea de Turisme 

Indicadors de realització: 

Superfície habilitada 

Nombre de visites o consultes rebudes 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de nous serveis generats en l’àrea  

% de població coberta per les infraestructures finançades 
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CAMP 3: PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació: 

3.7 Ampliació de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa  

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Biblioteca municipal (Can Magrinyà) C/ de Baix, 41.  

Descripció de l’actuació: 

Ampliació dels espais de la biblioteca municipal. 

Objectius: 

Millorar l’espai que s’ofereix als usuaris de la biblioteca. 

Oferir nous serveis i ampliar el nombre d’usuaris. 

Ampliar l’espai per a l’administració de la biblioteca. 

Beneficiaris: 

Veïns del barri i el municipi. 

Pressupost: 

168.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme i Àrea Social 

Indicadors de realització: 

Superfície cultural habilitada 

Indicadors de resultat/impacte: 

Índex de satisfacció dels usuaris 

Increment del nombre d’usuaris atesos per l’ampliació de la infraestructura 
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CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS  

Actuació: 

4.1 Renovació d’una aula d’informàtica de la Biblioteca 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Biblioteca Salvador Estrem i Fa 

Descripció de l’actuació: 

Renovació de l’actual aula d’informàtica de la biblioteca per a instal·lar-hi nou maquinari.  

Objectius: 

Apropar les noves tecnologies a la població del municipi, oferint accés gratuït. 

Reduir la fractura digital.  

Beneficiaris: 

Gent gran del municipi. 

Pressupost: 

8.640,00 

Calendari d’execució (anys): 

2009 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social 

Indicadors de realització: 

Superfície de l’aula renovada 

Nombre d’ordinadors renovats 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de les millores 
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CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 

Actuació: 

4.2 Formació en noves tecnologies  

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Aula nova de la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. 

Descripció de l’actuació: 

Cursos de formació informàtica per a diversos col·lectius (gent gran, immigrants a la nova 

aula d’informàtica.  

Objectius: 

Oferir formació en noves tecnologies gratuïta a la població del barri.  

Reduir la fractura digital. 

Augmentar la cohesió social.  

Beneficiaris: 

Veïns del barri.  

Pressupost: 

2.880,00 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011, 2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social 

Indicadors de realització: 

Hores de classe realitzades 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de les millores 
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CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació: 

5.1 Plaques solars 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Tot el nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

Atorgar subvencions o ajuts a particulars per a la instal·lació de plaques solars a les teulades 

dels edificis de vivendes. 

Objectius: 

Implantar fonts d’energia renovables al municipi. 

Beneficiaris: 

Habitants del nucli històric.  

Pressupost: 

8.640,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea de Medi Ambient 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats de plaques instal·lades 

Nombre d’habitatges beneficiats 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de les millores 

% d’estalvi energètic 
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CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació: 

5.2 Aparcaments per a bicicletes 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Punts estratègics del nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

Instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes en punts estratègics del nucli històric 

Objectius: 

Afavorir la mobilitat en bicicleta pel nucli històric. 

Dotar als usuaris d’aquest mitjà de transport d’infraestructures per al seu ús.  

Beneficiaris: 

Usuaris de bicicleta. 

Pressupost: 

Integrat a les fases I, II, III i IV del Pla d’Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 

Indicadors de realització: 

Nombre de punts d’aparcaments instal·lats 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de les millores 
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CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació: 

5.3 Neteja i condicionament del Barranc de la Vila 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Barranc de la Vila 

Descripció de l’actuació: 

Neteja i adequació del Barranc de la Vila, acondicionant l’espai i preparant-lo de cara a 

una futura urbanització.  

Objectius: 

Adequar l’espai per millorar la imatge urbana. 

Dotar als veïns d’un espai lliure de proximitat.  

Beneficiaris: 

Veïns del barri.  

Pressupost: 

14.400,00 

Calendari d’execució (anys): 

2009 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 

Indicadors de realització: 

Metres quadrats de superfície netejada/adequada 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de les millores 
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CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació: 

6.1 Programa d'Integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase I 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Dalt, C/ Lluc 

Descripció de l’actuació: 

Inclusió d’una clàusula d’urbanisme de gènere en els plecs de condicions de contractació. 

Participació ciutadana de gènere. 

Objectius: 

Integració dels aspectes d’urbanisme de gènere en la planificació dels projectes executius 

d’obra. 

Beneficiaris: 

Dones i altres col·lectius socials. 

Pressupost: 

2.353,24 

Calendari d’execució (anys): 

2010 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Nombre de sessions de participació  

Metres quadrats d’espais millorats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de sessions de participació en les que han participat activament dones o 

associacions de dones de l’àmbit 

Canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els equipaments 
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CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació: 

6.2 Programa d'Integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase II 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ del Forn, C/ dels Arcs, C/ Nou, C/ Francesc Puig i Bes 

Descripció de l’actuació: 

Inclusió d’una clàusula d’urbanisme de gènere en els plecs de condicions de contractació. 

Participació ciutadana de gènere. 

Objectius: 

Integració dels aspectes d’urbanisme de gènere en la planificació dels projectes executius 

d’obra. 

Beneficiaris: 

Dones i altres col·lectius socials. 

Pressupost: 

6.381,52 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Nombre de sessions de participació  

Metres quadrats d’espais millorats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de sessions de participació en les que han participat activament dones o 

associacions de dones de l’àmbit 

Canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els equipaments 
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CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació: 

6.3 Programa d'Integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. 

Fase III 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Joaquima Vedruna, C/ Portal del Bou, C/ Pere Boté, C/ Malanyet 

Descripció de l’actuació: 

Inclusió d’una clàusula d’urbanisme de gènere en els plecs de condicions de contractació. 

Participació ciutadana de gènere. 

Objectius: 

Integració dels aspectes d’urbanisme de gènere en la planificació dels projectes executius 

d’obra. 

Beneficiaris: 

Dones i altres col·lectius socials. 

Pressupost: 

10.952,16 

Calendari d’execució (anys): 

2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Nombre de sessions de participació  

Metres quadrats d’espais millorats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de sessions de participació en les que han participat activament dones o 

associacions de dones de l’àmbit 

Canvi d’hàbits a la utilització de l’espai públic i els equipaments 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.1 Programa de dinamització turística i firal 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Casc antic de Falset 

Descripció de l’actuació: 

Creació d’una ruta a peu per el casc antic basada en un sistema de senyalització i una 

adequada promoció mitjançant material imprès.  

Servei de guiatge sobre base voluntària. 

Actuacions de promoció i potenciació de les fires que ja es fan a Falset. 

Objectius: 

Crear un producte turístic complementari a l’activitat del castell per atreure i fixar presències 

turistiques al poble.  

Dinamització cultural dels habitants del municipi. 

Millorar l’activitat comercial i econòmica de la vila. 

Integrar la fira en l’entorn urbà i comercial. 

Beneficiaris: 

Turistes, comerciants del Nucli Històric i vilatans de Falset. 

Pressupost: 

14.400,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Regidoria de turisme i festes  

Indicadors de realització: 

Actuacions de promoció local i turística 

Indicadors de resultat/impacte: 

Increment de turistes i visitants 

Millora dels elements turístics d’interès 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.2 Construcció d’un aparcament públic i ordenació dels ja existents. 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Av. Priorat i Portal del Bou 

Descripció de l’actuació: 

Condicionament de l’aparcament de l’Av. Priorat mitjançant l’asfaltat i senyalització. 

Compra i condicionament com a aparcament de superfície d’un solar al Portal del Bou.. 

Objectius: 

Alliberar el nucli històric de trànsit i proporcionar una plaça d’aparcament públic als vilatans 

de Falset i les persones que arriben a la ciutat. 

Beneficiaris: 

Habitants del nucli històric, població de Falset en general i visitants que vinguin al municipi. 

Pressupost: 

72.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient  

Indicadors de realització: 

Metres quadrats d’aparcament públic creat 

Metres quadrats d’aparcament públic existent ordenat 

Indicadors de resultat/impacte: 

Descongestió de la xarxa viària del nucli històric 

Modificació dels soroll del trànsit  

Reducció de la contaminació acústica 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.3 Programa de renovació i creixement comercial.  

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Eixos comercials ja existents del Nucli Històric i nous eixos comercials. 

Descripció de l’actuació: 

- Ajuts a la rehabilitació o modernització dels establiments. 

- Ajuts a la creació de nous comerços. 

- Ajuts a la conversió de baixos d’edificis en locals comercials. 

Objectius: 

Generar un motor de creixement econòmic pel municipi. 

Adaptar l’activitat comercial a les necessitats del turisme. 

Beneficiaris: 

Població de Falset, visitants del municipi i comerciants. 

Pressupost: 

28.800,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Alcaldia (Economia i Finances), Àrea de Festes (Turisme i Promocions). 

Indicadors de realització: 

Nombre de locals comercials creats 

Nombre de locals comercials renovats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Increment del nombre de comerços 

Nombre de nous serveis al barri 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.4 Pla de dinamització comercial 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Tot el nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

Elaborar i executar un pla de dinamització comercial, d’acord amb l’Associació de 

Comerciants per tal de promocionar la situació del comerç actual i millorar l’experiència del 

comprador que ve a Falset. 

Objectius: 

Generar un motor de creixement econòmic pel municipi (millorar el comerç actual i atraure 

la creació de nous establiments). 

Col·laborar i donar suport a l’Associació de Comerciants de Falset. 

Orientar comercialment les actuacions del municipi, per atraure el turisme. 

Adaptar l’activitat comercial a les necessitats del turisme. 

Construir equipaments de serveis per als turistes/compradors que arriben a Falset 

(aparcaments, mètodes d’acompanyament, espais per a infants). 

Beneficiaris: 

Població de Falset, visitants del municipi i comerciants. 

Pressupost: 

14.400,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Alcaldia (Economia i Finances), Àrea de Festes (Turisme i Promocions). 

Indicadors de realització: 

Nombre de rètols i indicacions comercials instal·lats o renovats 

Indicadors de resultat/impacte: 

Increment del nombre de compradors 

Increment de turistes i visitants 

Índex de satisfacció dels usuaris 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.5 Megafonia de pregons de Falset 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Tot el nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

Millorar l’abast i la qualitat del so de la megafonia municipal que exposa els pregons als 

habitants de Falset 

Objectius: 

Permetre que tots els habitants del nucli històric puguin sentir les notícies o crides que es fan 

des de la megafonia municipal.  

Oferir a tots els vilatans una informació acurada de l’activitat municipal.  

Publicitar les actuacions municipals o actes d’interès per a la vila.  

Augmentar la cohesió social al municipi. 

Beneficiaris: 

Tots els habitants del nucli històric 

Pressupost: 

5.760,00 

Calendari d’execució (anys): 

2009 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social  

Indicadors de realització: 

Nombre d’habitatges beneficiats per la millora 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de beneficiaris 

Índex de satisfacció de la població 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.6 Programa de dinamització de la gent gran 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Casal de la gent gran 

Descripció de l’actuació: 

Activitats de dinamització de la gent gran.  

Objectius: 

Afavorir la participación activa de la gent gran.  

Promoure la cohesió social.  

Beneficiaris: 

Gent gran del barri. 

Pressupost: 

11.520,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social  

Indicadors de realització: 

Nombre d’activitats finançades 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de beneficiaris 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.7 Programa d’acollida i ciutadania 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Casal de la gent gran 

Descripció de l’actuació: 

Programa d’actuacions encaminades a afavorir l’acollida de nouvinguts al barri, i la 

integració social dels que ja hi són presents.  

Objectius: 

Afavorir la cohesió social.  

Prevenir futurs conflictes de convivència.  

Beneficiaris: 

Persones nouvingudes al barri. 

Pressupost: 

17.280,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea Social  

Indicadors de realització: 

Nombre de programes d’acolliment de la immigració 

Indicadors de resultat/impacte: 

Nombre de beneficiaris 

Índex de satisfacció dels usuaris i el veïnat 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.8 Arranjament dels Arcs  

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Arcs de la Plaça de la Quartera 

Descripció de l’actuació: 

Rehabilitar i enllumenar els arcs de la Plaça. 

Objectius: 

Millorar l’espai públic de la plaça com a lloc d’esbarjo i trobada. 

Beneficiaris: 

Tots els habitants del nucli històric, de Falset i visitants en general. 

Pressupost: 

72.000,00 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme i Àrea Social (Cultura) 

Indicadors de realització: 

Nombre de lluminàries renovades 

Metres quadrats d’arcs rehabilitats 

Indicadors de resultat/impacte 

Millora del patrimoni històric i dels elements turístics d’interès 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.9 Senyalització de tots els carrers 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Carrers del nucli històric 

Descripció de l’actuació: 

Renovació de les senyalitzacions dels noms dels carrers que ho precisin i retolació dels que 

no en disposin. 

Objectius: 

Donar a conèixer els noms dels carrers. 

Facilitar les rutes dels turistes. 

Millorar l’aparença del nucli històric. 

Beneficiaris: 

Habitants del nucli històric i tothom qui visiti Falset. 

Pressupost: 

Integrat en el “Programa de Dinamització Turística i Firal” 

Calendari d’execució (anys): 

2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Nombre de carrers amb la senyalització renovada  

Retolació dels carrers sense nom actual 

Indicadors de resultat/impacte: 

Millora del patrimoni històric 

Índex de satisfacció dels veïns 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 

Actuació: 

7.10 Gestió del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Des de l’oficina de Barri 

Descripció de l’actuació: 

Gestió del projecte d’intervenció integral que inclourà: 

Despeses de personal 

Despeses corrents de funcionament de l’oficina de Barri 

Suport de consultoria per a la gestió del projecte 

Objectius: 

Garantir la correcta gestió del projecte, especialment pel que fa al compliment de terminis 

Beneficiaris: 

Habitants del Nucli Històric 

Pressupost: 

129.189,04 (4% de la resta d’actuacions del projecte) 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011, 2012, 2013 

Organisme o àrea responsable: 

Alcaldia 

Indicadors de realització: 

Execució de la despesa, contractació de personal. 

Indicadors de resultat/impacte: 

Compliment del termini d’execució del projecte. 
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CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació: 

8.1 Millora de la mobilitat en el Nucli Històric 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

Carrer d’Avall, Travessera d’Avall. 

Descripció de l’actuació: 

Renovació o nova instal·lació de baranes i passadors als carrers amb més dificultats d’accés 

del nucli històric.  

Objectius: 

Facilitar la mobilitat de les persones amb més dificultats. 

Fer més accessibles determinades zones del nucli històric. 

Beneficiaris: 

Veïns del nucli històrics i visitants del barri en general. 

Pressupost: 

Integrat en el “Pla de Millora de la Vialitat, Fase IV” 

Calendari d’execució (anys): 

2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme  

Indicadors de realització: 

Nombre de baranes o passadors instal·lats 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de la millora 
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CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació: 

8.2 Pla de millora de l’accesibilitat al Nucli històric. Fase I 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Dalt, C/ Lluc 

Descripció de l’actuació: 

Eliminació de barreres arquitectòniques i millora dels accessos i espais per a vianants.  

Objectius: 

Millora de la mobilitat dels vianants, donant-li prioritat per davant de la mobilitat dels 

vehicles.  

Beneficiaris: 

Vianants del barri. 

Pressupost: 

58.830,85 

Calendari d’execució (anys): 

2010, 2011 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme  

Indicadors de realització: 

Superfície ampliada de voreres, guals o passos de vianants 

Nombre de barreres arquitectòniques eliminades 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de la millora 
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CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació: 

8.3 Pla de millora de l’accesibilitat al Nucli històric. Fase III 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ del Forn, C/ dels Arcs, C/ Nou, C/ Francesc Puig i Bes 

Descripció de l’actuació: 

Eliminació de barreres arquitectòniques i millora dels accessos i espais per a vianants.  

Objectius: 

Millora de la mobilitat dels vianants, donant-li prioritat per davant de la mobilitat dels 

vehicles.  

Beneficiaris: 

Vianants del barri. 

Pressupost: 

159.538,17 

Calendari d’execució (anys): 

2012 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme  

Indicadors de realització: 

Superfície ampliada de voreres, guals o passos de vianants 

Nombre de barreres arquitectòniques eliminades 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de la millora 
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CAMP 8: ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació: 

8.4 Pla de millora de l’accesibilitat al Nucli històric. Fase IV 

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació: 

C/ Joaquima Vedruna, C/ Portal del Bou, C/ Pere Boté, C/ Malanyet 

Descripció de l’actuació: 

Eliminació de barreres arquitectòniques i millora dels accessos i espais per a vianants.  

Objectius: 

Millora de la mobilitat dels vianants, donant-li prioritat per davant de la mobilitat dels 

vehicles.  

Beneficiaris: 

Vianants del barri. 

Pressupost: 

273.805,29 

Calendari d’execució (anys): 

2013 

Organisme o àrea responsable: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització: 

Superfície ampliada de voreres, guals o passos de vianants 

Nombre de barreres arquitectòniques eliminades 

Indicadors de resultat/impacte: 

% de la població beneficiària de la millora 
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E QUADRES RESUM 



 

128 

 

Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Històric de Falset  

E QUADRES RESUM 

 

E1 Quadre resum d’indicadors 

 

S’han pres les dades del districte 1 secció 1 per al càlcul 

d’indicadors 

  

    Valor de l'àrea 

Valor de 

comparació 

Regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis 

Valor cadastral  92,32 100  

Deficient estat de conservació de les edificacions 3,51 2,60 

Edificis sense aigua corrent  0,23  0,77 

Edificis sense evacuació d'aigües residuals  0,23  1,47 

Edificis de quatre plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor  89,47  54,9 

Problemes demogràfics 

Densitat de població  62,33   

Descens de població o creixement massa accelerat de la població  8,16  0,96 

Població dependent  57,88  44,84 

Alt percentatge d'immigració  11,1  11,16 

Presència de problemes econòmics, socials o ambientals 

Nombre de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contributives  0,86  0,80 

Elevada taxa d'atur  8,96  10,2 

Dèficit de zones verdes  93,14   

Baix nivell educatiu  71,6  65,5 

Dèficits socials i urbans i problemàtiques de 

desenvolupament local 

Dèficit de transport públic No hi ha transport urbà   

Dèficit de places d'aparcament 
Hi ha aparcament públic. El 64,74% de 

vivendes no disposen d’aparcament 

  

Baixa activitat econòmica  11,69  10,31 

percentatge de població en risc d'exclusió social  8,55  6,13 
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E2 Quadre resum calendari de desplegament 

ÒRGAN INVERSIÓ SUBVENCIÓ

EXECUTOR TOTAL GENERALITAT

Camp 1 Total 1591235,98 1193426,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32651,13 97953,35 0,00 130604,48

1.1 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase I Ajuntament 174139,30 130604,47 0,00 0,00 0,00 0,00 32651,13 97953,35 0,00 130604,48

1.2 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase III Ajuntament 472232,95 354174,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Pla d'Intervenció a la Vialitat del Nucli Històric. Fase IV Ajuntament 810463,74 607847,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Parc de la Muralla Ajuntament 105600,00 79200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Parc del Barranc de la Vila Ajuntament 28800,00 21600,00 0,00 0,00 0,00

Camp 2 Total 96000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00

2.1 Programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis de vivendesAjuntament 96000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00

Camp 3 Total 630720,00 473040,00 10800,00 32400,00 0,00 43200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Casal cívic i Hotel d'entitats Ajuntament 96000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Museu de Falset Ajuntament 168000,00 126000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Adequació d'una oficina d'atenció ciutadana Ajuntament 43200,00 32400,00 10800,00 32400,00 0,00 43200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Adequació de la teulada del Casal de la Gent Gran Ajuntament 11520,00 8640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Oficina Jove i bucs d'assaig Ajuntament 72000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Oficina de turisme Ajuntament 72000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Ampliació de la biblioteca Salvador Estrem i Fa Ajuntament 168000,00 126000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camp 4 Total 11520,00 8640,00 2160,00 6480,00 0,00 8640,00 240,00 720,00 0,00 960,00

4.1 Renovació de l'aula d'informàtica de la Biblioteca Ajuntament 8640,00 6480,00 2160,00 6480,00 0,00 8640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Formació en noves tecnologies Ajuntament 2880,00 2160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 720,00 0,00 960,00

Camp 5 Total 23040,00 17280,00 3600,00 10800,00 0,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Plaques solars Ajuntament 8640,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Aparcaments per a bicicletes Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Neteja i condicionament del barranc Ajuntament 14400,00 10800,00 3600,00 10800,00 0,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camp 6 19686,92 14765,18 0,00 0,00 0,00 0,00 588,31 1764,93 0,00 2353,24

6.1 Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. Fase IAjuntament 2353,24 1764,93 0,00 0,00 0,00 0,00 588,31 1764,93 0,00 2353,24

6.2 Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. Fase IIAjuntament 6381,52 4786,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 Programa d'integració de l'urbanisme de gènere en la reforma d'espais públics. Fase IIIAjuntament 10952,16 8214,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camp 7 Total 365349,04 274011,80 1440,00 4320,00 0,00 5760,00 8074,31 24222,95 0,00 32297,26

7.1 Programa de dinamització turística i firal Ajuntament 14400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Construcció d'un aparcament públic i ordenació dels ja existentsAjuntament 72000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 Programa de renovació i creixement comercial Ajuntament 28800,00 21600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 Pla de dinamització comercial Ajuntament 14400,00 10800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5 Megafonia de pregons de Falset Ajuntament 5760,00 4320,00 1440,00 4320,00 0,00 5760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Programa de dinamització de la gent gran Ajuntament 11520,00 8640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.7 Programa d'acollida i ciutadania Ajuntament 17280,00 12960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 Arranjament dels Arcs Ajuntament 72000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9 Senyalització de tots els carrers Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10 Gestió del PII Ajuntament 129189,04 96891,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8074,31 24222,95 0,00 32297,26

Camp 8 Total 492174,31 369130,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11030,78 33092,35 0,00 44123,14

8.1 Millora de la mobilitat en el Nucli Històric Ajuntament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase I Ajuntament 58830,85 44123,14 0,00 0,00 0,00 0,00 11030,78 33092,35 0,00 44123,14

8.3 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase II Ajuntament 159538,17 119653,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4 Pla de millora de l'Accessibilitat en el Nucli Històric. Fase III Ajuntament 273805,29 205353,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3229726,25 2422294,68 18000,00 54000,00 0,00 72000,00 52584,53 175753,58 6000,00 234338,11

Programes de millora social, 

urbanística i econòmica del barri

Accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques

MUNICIPI, ÀREA INTERVENCIÓ

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Millora d'espai públic i dotació de 

serveis

Rehabilitació i equipament dels 

elements col·lectius dels edificis

AJUNTAMENT GENERALITAT

Provisió d'equipaments per a l'ús 

col·lectiu

Incorporació de les tecnologies de 

la informació en els edificis

Foment de la sostenibilitat del 

desenvolupament urbà

Equitat de gènere en l'ús de l'espai 

urbà i els equipaments

ALTRES TOTAL 2n ANY

TOTAL

PRESSUPOST TOTAL 2009 2010

AJUNTAMENT GENERALITAT ALTRES TOTAL 1r ANY
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Camp 1 Total 10883,70 32651,12 0,00 43534,82 151658,24 454974,71 0,00 606632,95 202615,94 607847,80 0,00 810463,74

1.1 10883,70 32651,12 0,00 43534,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 118058,24 354174,71 0,00 472232,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202615,94 607847,80 0,00 810463,74

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 26400,00 79200,00 0,00 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 0,00 0,00 7200,00 21600,00 0,00 28800,00 0,00 0,00

Camp 2 Total 0,00 18000,00 6000,00 24000,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00

2.1 0,00 18000,00 6000,00 24000,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00 0,00 18000,00 6000,00 24000,00

Camp 3 Total 23400,00 70200,00 0,00 93600,00 81480,00 244440,00 0,00 325920,00 42000,00 126000,00 0,00 168000,00

3.1 14400,00 43200,00 0,00 57600,00 9600,00 28800,00 0,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00 126000,00 0,00 168000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 2880,00 8640,00 0,00 11520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 54000,00 0,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 9000,00 27000,00 0,00 36000,00 9000,00 27000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00 126000,00 0,00 168000,00

Camp 4 Total 240,00 720,00 0,00 960,00 240,00 720,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 240,00 720,00 0,00 960,00 240,00 720,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camp 5 Total 720,00 2160,00 0,00 2880,00 720,00 2160,00 0,00 2880,00 720,00 2160,00 0,00 2880,00

5.1 720,00 2160,00 0,00 2880,00 720,00 2160,00 0,00 2880,00 720,00 2160,00 0,00 2880,00

5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camp 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1595,39 4786,14 0,00 6381,52 2738,04 8214,12 0,00 10952,16

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1595,39 4786,14 0,00 6381,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2738,04 8214,12 0,00 10952,16

Camp 7 Total 24274,31 72822,95 0,00 97097,26 42274,31 126822,95 0,00 169097,26 15274,31 45822,95 0,00 61097,26

7.1 1200,00 3600,00 0,00 4800,00 1200,00 3600,00 0,00 4800,00 1200,00 3600,00 0,00 4800,00

7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 54000,00 0,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 2400,00 7200,00 0,00 9600,00 2400,00 7200,00 0,00 9600,00 2400,00 7200,00 0,00 9600,00

7.4 1200,00 3600,00 0,00 4800,00 1200,00 3600,00 0,00 4800,00 1200,00 3600,00 0,00 4800,00

7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 960,00 2880,00 0,00 3840,00 960,00 2880,00 0,00 3840,00 960,00 2880,00 0,00 3840,00

7.7 1440,00 4320,00 0,00 5760,00 1440,00 4320,00 0,00 5760,00 1440,00 4320,00 0,00 5760,00

7.8 9000,00 27000,00 0,00 36000,00 9000,00 27000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.10 8074,31 24222,95 0,00 32297,26 8074,31 24222,95 0,00 32297,26 8074,31 24222,95 0,00 32297,26

Camp 8 Total 3676,93 11030,78 0,00 14707,72 39884,54 119653,62 0,00 159538,17 68451,32 205353,96 0,00 273805,29

8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 3676,93 11030,78 0,00 14707,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 39884,54 119653,62 0,00 159538,17 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68451,32 205353,96 0,00 273805,29

63194,95 207584,85 6000,00 276779,80 317852,48 971557,42 6000,00 1295409,90 331799,62 1013398,83 6000,00 1351198,44

Foment de la sostenibilitat del 

desenvolupament urbà

Equitat de gènere en l'ús de l'espai 

urbà i els equipaments

Programes de millora social, 

urbanística i econòmica del barri

Accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques

TOTAL

MUNICIPI, ÀREA INTERVENCIÓ

CAMP CODI

Millora d'espai públic i dotació de 

serveis

Rehabilitació i equipament dels 

elements col·lectius dels edificis

ALTRES TOTAL 3r ANY AJUNTAMENT GENERALITAT ALTRES

Incorporació de les tecnologies de 

la informació en els edificis

Provisió d'equipaments per a l'ús 

col·lectiu

TOTAL 4t ANY AJUNTAMENT GENERALITAT ALTRES TOTAL 5è ANY

2011 2012 2013

AJUNTAMENT GENERALITAT
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Annex I: Acord del plenari municipal 
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Annex II: Certificat d’intervenció 
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Annex III: Cartes de suport 
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